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Znak sprawy: WIR.271.7.10.2020.JC 

 

Załącznik nr 1 do umowy 

 na „Pełnienie nadzoru inwestorskiego/inżyniera kontraktu na zadaniu 

inwestycyjnym pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności 

publicznej Starostwa Powiatowego i Gminy Miejskiej Hrubieszów" 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

Dokumentacja projektowa inwestycji, przedmiary robót oraz inne dokumenty inwestycji 

dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta w zakładce Zamówienia publiczne powyżej 

30 tys. euro dotyczącego przetargu na roboty budowlane na pn.: „Poprawa efektywności 

energetycznej budynków użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego i Gminy 

Miejskiej Hrubieszów" pod linkiem:  

https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=135&p1=szczegoly&p2=71058 

 

Do podstawowych obowiązków Inspektora Nadzoru/Inżyniera Kontraktu należy: 

1. Zapewnienie wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zawartą umową z wykonawca 

robót budowlanych.  

2. Przygotowanie, na żądanie Zamawiającego, wszelkich informacji i wyjaśnień 

związanych z realizacją zamówienia w wyznaczonym przez niego terminie, 

3. Kontrola nad właściwym i terminowym wdrażaniem inwestycji. 

4. Koordynowanie, na budowie, robót realizowanych przez Wykonawcę, 

5. Administrowanie i zarządzanie robotami będącymi przedmiotem umowy na wykonanie 

robót budowlanych, w zakresie wynikającym z warunków zawartych w umowie, 

6. Reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie w zakresie spraw technicznych     

i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz 

umowy na realizację inwestycji, 

7. Zabezpieczenie profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad 

prowadzonymi robotami budowlanymi, 

8. Zapewnienie nadzoru na placu budowy zgodnie z warunkami zawartymi w projektu 

umowy, 

9. Stawianie się na placu budowy w czasie 5 godzin roboczych od zawiadomienia przez 

Zamawiającego, 

10. Nadzór i akceptacja przeprowadzonych prób, badań i sprawdzeń, 

11. Zapewnienie zgodności wykonanych robót z technicznymi i umownymi wymaganiami 

wykonania robót, 

12. Rzeczowe i finansowe rozliczenie robót wynikających z zawartej umowy, 

13. Przygotowanie dokumentacji do ewentualnego postępowania sądowego (ekspertyzy 

itp.) 

14. Reprezentowanie Zamawiającego poprzez sprawowanie nadzoru i kontrolę zgodności 

realizacji inwestycji z zawartą umową z wykonawcą, dokumentacją projektową, 

dokumentacją aplikacyjną wniosku o dofinansowanie, umową o dofinansowanie, 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,   

15.  Reprezentowanie Gminy Miejskiej Hrubieszów w przypadku korzystania przez 

Wykonawców ze środków ochrony prawnej lub prowadzenia kontroli udzielania 

zamówień przy postępowaniach przed właściwym organami, 

16. Uczestniczenie na żądanie inwestora w czynnościach kontrolnych przeprowadzanych 

przez podmioty uprawnione do kontroli,   

https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=135&p1=szczegoly&p2=71058
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17. Potwierdzenie zakresu faktycznie wykonanych robót poprzez sprawdzenie                          

i zatwierdzenie kosztorysów powykonawczych, 

18. Uzyskanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu                              

i zawartych w nim rozwiązań, 

19. Współdziałanie z zamawiającym w przygotowywaniu projektów wyjaśnień dla 

jednostek współfinansujących oraz monitorujących realizację inwestycji, 

20. Zachowanie poufności informacji. 

 

Wykonawca niniejszego zamówienia: 

 Działa w ścisłej współpracy z osobą odpowiedzialną za projekt ze strony Zamawiającego, 

którą wskaże Zamawiający, mając zawsze na względzie pomyślne ukończenie Projektu 

zgodnie z dokumentacją, w sposób poprawny jakościowo w przewidzianych terminach                    

i budżecie.  

 W przypadku odkrycia zabytku - koordynuje działania nadzoru archeologicznego              

z Wykonawcą robót, służbami Konserwatora Zabytków i Zamawiającym. Kontroluje         

i koordynuje działania Wykonawcy robót w okresie prowadzonych badań 

archeologicznych (ratowniczych badań wykopaliskowych). Czynnie uczestniczy              

w rozwiązywaniu problemów oraz proponuje sposób ich rozwiązania. Wspiera 

Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych i administracyjnych 

związanych z prowadzeniem badań archeologicznych (ratowniczych badań 

wykopaliskowych). Adekwatne działania podejmie w przypadku zaistnienia innych 

nieprzewidzianych sytuacji. 

 Wspiera Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych         

i finansowych związanych z realizacją umów na roboty budowlane, 

 Zapewni stałą wymianę informacji z Zamawiającym. Czas i sposób wymiany informacji 

dostosuje do wymagań Zamawiającego; 

 Zapobiega roszczeniom Wykonawców robót; 

 Identyfikuje, wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, ryzyko powstania potencjalnych 

roszczeń ze strony Wykonawców robót i stron trzecich oraz informuje o tym 

Zamawiającego, wskazuje sposoby zapobiegania tym roszczeniom; 

 Powiadamia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawców robót oraz 

rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym na terenie 

budowy; 

 Rozpatruje roszczenia Wykonawców robót i przedstawia je Zamawiającemu wraz            

z opinią i propozycją rozwiązań zapobiegających ewentualnym roszczeniom; 

 Bierze czynny udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób 

trzecich wywołanych realizacją Projektu, proponuje działania minimalizujące ich 

negatywny wpływ na realizację Projektu; 

 Wnioskuje o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawców 

robót, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub niedbała w swojej 

pracy;  

 Wystawia opinię dotyczącą jakości wykonanych robót do raportu sporządzonego przez 

wykonawcę robót. 

 Sprawdza i akceptuje rozliczenia Wykonawcy robót oraz pilnuje ich terminowego 

przedkładania Zamawiającemu.  

 Sporządza pełne rozliczenia końcowe budowy oraz poszczególnych etapów budowy 

 Wykonuje inne czynności nie określone powyżej przewidziane dla Inspektora nadzoru, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności Prawa budowlanego i innymi 

przepisami prawa, z postanowieniami decyzji odpowiednich organów i umową                  

z Wykonawcą robót, 
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Wykonawca niniejszego zamówienia będzie wnioskować wraz z uzasadnieniem o: 

 Wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej – do Projektanta.   

 Przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów arbitrażowych lub ekspertyz przez 

niezależną jednostkę, jeżeli byłoby to wymagane okolicznościami; 

 Zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawcy robót nie usuną 

ich w wyznaczonym terminie; 

 Zmianę terminu wykonania robót i usługi w umowach o roboty budowlane, kiedy zmiana 

taka nie wynika z winy czy zaniedbań Wykonawców robót; 

 Wydanie Wykonawcy robót polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót, jeśli 

będzie miało to wpływ na zachowanie umownych terminów realizacji Projektu 

 Wstrzymaniu części lub całości robót w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa ludzi, 

mienia lub działań niezgodnych z warunkami technicznymi, oraz umową i SIWZ – do 

Wykonawcy Robót;  

 Zmianę osób wyznaczonych przez Wykonawcę robót do realizacji Projektu. 

 

Wykonawca niniejszego zamówienia i osoba odpowiedzialna za projekt ze strony 

Zamawiającego będą akceptować: 

 przedstawiony przez Wykonawcę robót harmonogram i rozliczenia rzeczowo-finansowe 

robót; 

 sprzęt użyty przez Wykonawcę robót do realizacji przedmiotu zamówienia; 

 źródła pozyskania materiałów miejscowych; 

 miejsca składowania i zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku prowadzenia 

robót budowlanych; 

 sporządzone przez Wykonawcę robót dokumenty budowy, w tym wymagane do uzyskania 

decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych. 

 

Wykonawca – jest upoważniony i zobowiązany do: 

 Prowadzenia stałego nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami budowlanymi 

objętymi umową na roboty budowlane i kontrole nad wykonywanymi pracami w pełnym 

zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo Budowlane i specyfikacji 

technicznych, warunków zawartych umów i SIWZ.   

 Nadzorowania wykonywania robót zamiennych lub dodatkowych 

 Wydania polecenia Wykonawcy robót odnośnie wykonania badań materiałów lub robót 

budzących wątpliwość co do ich jakości; 

 Nieskrępowanego dostępu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc, gdzie materiały          

i urządzenia będą pozyskiwane, wytwarzane, montowane, składowane lub 

przygotowywane do wbudowania oraz kontroli sposobu wytwarzania, montowania oraz 

składowania i przechowywania materiałów;  

 Prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości 

wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami 

specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską;  

 Wydania polecenia sporządzania przez Wykonawcę robót wszelkich zmian rysunków         

w dokumentacji technicznej i specyfikacjach, które mogą okazać się konieczne lub 

zalecane w trakcie budowy, wynikające z potrzeby korekty rozwiązań projektowych oraz 

uzyskanie akceptacji projektanta dla tych rozwiązań; 

 Weryfikowania i zatwierdzania rysunków wykonawczych sporządzanych przez 

Wykonawcę robót; 
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 Czuwania nad realizacją elementów robót związanych z ochroną środowiska, współpracy      

z lokalnymi organizacjami ekologicznymi, służbami Konserwatora Zabytków; organami 

lokalnej administracji, 

 Kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad bezpieczeństwa pracy oraz 

utrzymania porządku na terenie budowy; 

 Kontroli zgodności oznakowania i zabezpieczenia robót z zatwierdzonym projektem 

tymczasowej organizacji ruchu; 

 Sprawdzenia wykonanych robót i powiadamiania Wykonawcy robót o wykrytych wadach 

oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych; 

 Niezwłocznego reagowania na niewłaściwe działania Wykonawców, które mogą mieć 

negatywny wpływ na bezpieczeństwo i realizację Projektu 

 Udzielania Zamawiającemu i Wykonawcy Robót wszelkich dostępnych informacji               

i wyjaśnień dotyczących Projektu; 

 Uzyskiwania od projektanta, za zgodą Zamawiającego zgody na zmiany w zakresie 

projektu budowlanego, 

 Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu; 

 

Kontrola rozliczeń. 

 Wykonawca przez cały okres realizacji zamówienia zobowiązany będzie monitorować 

postęp robót poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności 

realizacji z obowiązującymi przy realizacji Projektu harmonogramami i zdefiniowanymi 

wskaźnikami, warunkami zawartych umów i SIWZ w tym między innymi: 

 prowadzenia bieżącej kontroli Projektu. 

 sprawdzenie i akceptowanie tabel rozliczeniowych Wykonawcy robót do odbiorów 

częściowych i ostatecznych, sprawdzanie ich zgodności z dokumentacją techniczną, 

zatwierdzonym harmonogramem, warunkami umowy i SIWZ oraz rzeczywistym 

zaawansowaniem robót.  

 dokonywania obmiaru i odbioru technicznego wykonanych robót; 

 przedstawiania Zamawiającemu pisemnych informacji na temat wyceny stawek 

wszelkich nieprzewidzianych robót i badań; 

 wnioskowanie o wprowadzenie zmian korzystnych dla realizacji Projektu oraz ocena ich 

kosztu, uzyskanie akceptacji Zamawiającego na ich wprowadzenie. Nadzór przy 

realizacji wnioskowanych zmian w ramach realizowanego Projektu,  

 przygotowania do odbioru częściowego, technicznego i odbioru terenu oraz ostatecznego 

robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawców 

robót dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót; 

 sprawdzania zasadności wprowadzenia robót zamiennych oraz ich wyceny,  

 sprawdzenia w okresach sprawozdawczych zestawień ilości i wartości wykonanych robót 

oraz potwierdzenia protokołów odbioru robót; 

 rozliczenia umów o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia; 

 wystawiania wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z realizacją Projektu 

wymaganych przez Zamawiającego;  

 dokonania rozliczenia końcowego Projektu oraz wnioskowania o zwrot części 

zabezpieczenia należytego wykonania. 

 Wykonawca i osoba koordynująca projekt ze strony Zamawiającego wspólnie z organem 

zarządzającym ruchem i innymi osobami wskazanymi przez Zamawiającego, po 

zakończeniu robót budowlanych, dokonają końcowego odbioru technicznego inwestycji. 

 Wykonawca niniejszego zamówienia wyegzekwuje od Wykonawcy robót przygotowanie 

Operatu Kolaudacyjnego (Odbiorowego) wraz z jego sprawdzeniem i zadba                               
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o dostarczenie przez Wykonawcę wszelkich dokumentów zgodnych z ustawą Prawo 

Budowlane, a także sprawdzi gotowość obiektu do dokonania przez Zamawiającego 

komisyjnego odbioru ostatecznego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych 

dokumentów. 

 

Monitoring. 

 Wykonawca, przez cały okres realizacji zamówienia, zobowiązany będzie prowadzić 

monitoring postępu robót oraz bieżącą analizę sytuacji związanej z realizacją Kontraktu, 

identyfikować wszelkie problemy ryzyka i zagrożenia dla pomyślnego (w ramach 

założonego terminu i budżetu) przebiegu projektu. 

 Inspektor nadzoru w przypadku wykrycia wszelkich problemów i zagrożeń, podejmie 

właściwe czynności w zakresie jego kompetencji lub sformułuje konkretne 

zalecenia/sugestie dla Zamawiającego odnośnie podjęcia określonych działań. 

 Wykonawca niniejszego zamówienia, w szczególności, gdyby postęp robót budowlanych 

nie był zadawalający, poinformuje Zamawiającego o wszystkich środkach, które należy 

podjąć w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających 

z umów o roboty budowlane. 

 Wszelkie wnioski formułowane przez Inspektora nadzoru/Inżyniera kontraktu dla 

Zamawiającego powinny zawierać wyczerpujące uzasadnienie (oparte w zależności od 

sytuacji na analizie np. harmonogramu, dokumentów kontraktowych, kosztów, sytuacji 

rynkowej, powszechnie obowiązujących przepisów prawa itp.) z konkretnymi                   

i jednoznacznymi rozwiązaniami (co nie ogranicza możliwości formułowania innych 

rozwiązań). W przypadku niewyczerpującego wyjaśnienia lub jego braku Zamawiający 

zastrzega sobie prawo pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. 

  Wykonawca niniejszego zamówienia poprzez Koordynatora Zespołu Nadzorującego 

będzie decydować o: 

 Dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń 

przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót; 

 Zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę robót;  

 Dopuszczeniu do pracy wytwórni mas bitumicznych oraz sprzętu i środków 

transportu Wykonawcy robót; 

 Wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub 

niezgodnie z wymaganiami Kontraktu; 

 Sposobie postępowania Wykonawcy robót w sytuacjach nieprzewidzianych np. 

odkrycie na terenie budowy zabytku lub niewybuchu, zdarzeń losowych.  

 

Dokumentacja fotograficzna i filmowa. 

 Wykonawca dokumentuje stan istniejący i docelowy oraz postęp robót  

w formie papierowej i na nośniku elektronicznym (płyta CD) w postaci zdjęć i filmu.  

 Kompletną dokumentację fotograficzną i filmową należy zgromadzić  

w oddzielnym albumie opisanym w sposób uzgodniony z osobą odpowiedzialną za 

projekt i przekazać Zamawiającemu na etapie odbioru ostatecznego. 

 

Przeglądy gwarancyjne. 

Wykonawca organizuje i uczestniczy w: 

 bieżących przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji wynikającej z trwałości 

projektu lub umowy z wykonawca robót, polegających na corocznej ocenie stanu 

technicznego jakości robót w obecności przedstawicieli Zamawiającego i wykonawcy 

robót, zakończonych spisaniem protokołów stwierdzających brak lub wystąpienie 

usterek, wad i ich usunięcie; 
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 końcowym odbiorze gwarancyjnym polegającym na ocenie stanu technicznego jakości 

robót dokonanym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w obecności 

wykonawcy robót zakończonym spisaniem protokołów stwierdzających brak lub 

wystąpienie usterek, wad i ich usunięcie. 

 terminy przeglądów gwarancyjnych Wykonawca uzgadnia z osobą odpowiedzialną za  

projekt ze strony Zamawiającego. 

 Inspektor nadzoru akceptuje przedstawiony przez Wykonawcę robót sposób usunięcia, 

naprawy powstałych usterek i wad. 

 Wykonawca niniejszego zamówienia zobowiązany jest do kontroli wykonywanych 

napraw usterek i wad. 

 Wykonawca niniejszego zamówienia sporządza dokumentację fotograficzną                      

z wykonanych przeglądów i odbiorów gwarancyjnych i z dokonywanych napraw. 

 


