Zalacznik Nr 2 do SIWZ
Projekt umowy

Znak postepowania 2.ZP.2020

Umowa Nr ...... na roboty budowlane

zawarta w Hrubieszowie, dnia ................. 2020 r. pomigdzy:

Szkola Podstawowa Nr 1 im. Bolestawa Prusa w Hrubieszowie, ul. Listopadowa 12, 22-
500 Hrubieszow, NIP: 9191829658 , REGON: 000595298

reprezentowang przez:

Pania Edyte Kucharska — Dyrektora Szkoty dziatajaca na podstawie pelnomocnictwa
Burmistrza Miasta z dnia 01.09.2017 r.

przy kontrasygnacie Glownego Ksiggowego — Pana Grzegorza Kwasnika

zwanym w dalszej cz¢sci umowy ,,Zamawiajacym”

*ady kontrahentem jest spotka prawa handlowego:

spotka pod firma .,...” z siedzibg w ... (wpisaé¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul.
.......... , (wpisa¢ adres), wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru

Sadowego pod numerem KRS ... — zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego
Rejestru Sadowego, stanowigcym zalacznik do umowy, NIP .................... , REGON
.......................... , zZwang dalej »Wykonawcg”, reprezentowang przez

.......... Y/reprezentowana przez ... dzialajaca/-ego na podstawie petnomocnictwa, stanowiacego
zalacznik do umowyz,

*ady kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczg:

Panig/Panem ..., prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ,,...” z siedzibg w ...
(wpisac tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .................... (wpisa¢ adres), — zgodnie z
wydrukiem z Centralnej Ewidencji 1 Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej, stanowigcym
zalacznik do umowy, NIP ............... , REGON ............. , zwang/-ym dalej
»Wykonawcg”, reprezentowana/-ym przez ... dziatajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa,
stanowiacego zatacznik do umowy®,

wspolnie zwanymi dalej ,,Stronami”,

0 nastepujacej tresci:

Oswiadczenia Stron

1. Strony o$wiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej Umowa, zostata zawarta w wyniku
udzielenia zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1843) zwanej dalej ustawa Pzp.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze spetnia warunki okre$lone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o ktorej
mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) — 23) i art.
24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 i pkt. 8 ustawy Pzp.

§1
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem zamodwienia jest ,,Remont pokrycia dachowego na budynku Szkoly

Podstawowej Nr 1 im. Bolestawa Prusa w Hrubieszowie”.
Zakres rob6t obejmuje migedzy innymi:
— Rozbidrke istniejacego pokrycia z papy z powierzchni ok. 1500 m2;

1Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spétki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spétki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.



— Rozbiorke istniejacych obrobek blacharskich;
— Sprawdzenie i napraw¢ stwierdzonych ubytkéw w podtozu betonowym,;
— Oczyszczenie betonowej powierzchni dachu;
— Wykonania nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej ( dwie warstwy: podktadowa
gr. 4 mm i nawierzchniowa gr. 5,2 mm;
— Woykonanie nowych obrobek z blachy oraz papy (rynny, fragmenty rur spustowych,
obrobki kominow 1 wtazéw dachowych);
— Wymiana zniszczonych tynkéw na kominach oraz malowanie wszystkich kominow
oraz wymiana kratek wentylacyjnych;
— Wywo6z materiatéw z rozbiorki i ich utylizacja.
2. Szczegodtowy zakres oraz sposob wykonania robot budowlanych okresla:
1) dokumentacja projektowa,
2) specyfikacja istotnych warunkow zaméwienia,
3) ztozona oferta,

3. W przypadku rozbiezno$ci pomigdzy projektem budowlanym, Specyfikacja Techniczng
Wykonania 1 Odbioru Robdot Budowlanych i przedmiarami robdt, wigzace sa zapisy wg
nastepujacej hierarchii dokumentow:

1) dokumentacja projektowa,

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych,

3) przedmiar robot,

Przedmiary robot zalgczone do SIWZ majg charakter pomocniczy. \Wykonawca
zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia ilosci robot z dokumentacjq projektowg. Z
uwagi na to, ze umowa na roboty jest umowgq ryczaltowg W przypadku wystgpienia w
trakcie prowadzenia robot wigkszej ilosci robot w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej
nie bedzie mogto by¢ uznane za roboty dodatkowe z zZgdaniem dodatkowego
wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robot koniecznych do wykonania
wynikajgcych z dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowiqzku ich
wykonania na podstawie projektu w cenie umownej.

4. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty bgda zgodne z dokumentacja
projektowa i szczegélowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
(SSTWiIOR). W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bgedg w pelni zgodne
z dokumentacja projektowa lub SSTWiOR 1 wplynie to na niezadowalajaca, jakos¢
elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli beda
rozebrane i  wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca
o wykryciu bledow w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomic
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory w porozumieniu z projektantem podejmie
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

5. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, SSTWiOR oraz
obowigzujacymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedza techniczng, zawarty z
Zamawiajacym umowa, uzgodnieniami z Zamawiajagcym dokonanymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z przedmiotem umowy W oparciu
0 dokumentacj¢ projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i1 odbioru robot
budowlanych, zapoznat si¢ z warunkami prowadzenia rob6t oraz nie zglasza zastrzezen
dotyczacych przedmiotu umowy i1 warunkoéw realizacji umowy. W trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ czes¢ placu
budowy innemu podmiotowi, realizujacemu dodatkowe roboty budowlane réwnolegle z
zamoOwieniem objetym niniejszg umowa — jezeli zajdzie taka potrzeba.




=

§2
Terminy realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamowienie w terminie do 15.12.2020r.
Wykonawca przed zawarciem umowy przedlozyl Kkosztorysy pomocnicze
wskazujace sposob kalkulacji ceny ryczaltowej.

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy

wynagrodzenie ryczaltowe W KWOCIE: ........o.iiiriiiiiiiii i zt. netto
plus nalezny podatek VAT....... % W WYSOKOSCT ..ot zt.
L.acznie wynagrodzenie brutto wWynosi ..., zt
(STOWHEIC: ... oot cee e e e e e e e e et e e et et et e et ).

Wynagrodzenie, jest wynagrodzeniem ryczaltowym, ktore nie podlega zmianie w
czasie trwania umowy w zakresie robét objetych projektem (z zastrzezeniem § 17
ust. 6-16 umowy) i obejmuje wszelkiekoszty zwiazane z wykonaniem umowy.W
ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z
nalezytg starannoscig wszelkich robot budowlanych ujetvch w_projekcie i czynnosci
niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy wynikajacego z
dokumentacji projektowej, w tym do poniesienia ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywan innych
czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.

Podstawa do okreslenia ceny, o ktorej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa oraz
ilosci robot wynikajace z tej dokumentacji. Przedmiar robot ma charakter pomocniczy jak
to opisano w § 1 ust. 3 niniejszej umowy

Niedoszacowanie, pominig¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zmiany wynagrodzenia ryczaltowego, o ktérym mowa w ust. 1.

§4
Obowiazki stron

Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji projektowej, kopii pozwolenia na budowg oraz dziennika
budowy;

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zaméOwienia w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, przy udziale Inspektora
nadzoru,

3) wskazanie punktow lub mozliwosci poboru mediow dla potrzeb budowy i zaplecza,

4) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia;

5) uczestniczenie w naradach zwolywanych przez Wykonawce,

6) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata umoéwionego wynagrodzenia.

Do obowiagzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkow
zamoOwienia, dokumentacjg projektows, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy
technicznej, sztuka budowlang oraz innymi obowigzujacymi przepisami prawa i
warunkami bezpieczenstwa;

2) zorganizowanie prac w sposob nie kolidujacy z funkcjonowaniem szkoty

3) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot oraz
uporzadkowac¢ miejsce prac kazdego dnia po zakonczeniu robot;

4) zabezpieczenia terenu robot, zapewnienia warunkoéw bezpieczenstwa oraz wlasciwej
organizacji robot;



7) wykonania na koszt wlasny dokumentacji powykonawczej oraz projektu zmian w
przypadku zmian wprowadzonych z inicjatywy Wykonawcy;

8) doprowadzenia zniszczonych podczas robot budowlanych terenéw zielonych wokot
budynku do stanu sprzed budowy poprzez wyréwnanie, podsypanie i obsianie trawa,

9) dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia, o
ktorym mowa w § 3, materiatow niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,

10) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktorym mowa w ust. 1
pkt 2;

11) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych robot
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w szczegolnosci wygrodzenie i oznakowanie
znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robdt budowlanych z podaniem
rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidlowo$¢ oznakowania przez
caty czas trwania realizacji zadania;

12) nadzor i przestrzeganie przepisOw bhp oraz przepisow przeciwpozarowych,

13) niezwtoczne powiadamianie Inspektora Nadzoru o:

a) wykonaniu robdt zanikajacych;
b) wszelkich okoliczno$ciach ujawnionych w toku robot, ktore moga mie¢ wptyw na
stan zachowania budynku;

14) biezace informowanie Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania przedmiotu
zamoOwienia w sposob odmienny od umowionego w terminie 2 dni od daty
stwierdzenia takiej koniecznosci;

15) uiszczanie optat za:

a) pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedlug wskazan
licznika;
b) pobor wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,

16) pokrycie kosztow zwiagzanych z urzadzeniem 1 organizacja zaplecza dla potrzeb
budowy;

17) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych si¢ w  bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca;

18) uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajacego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy;

19) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,

20) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pozniejszym niz
termin odbioru koncowego wykonanych robot;

21) doprowadzenie przez Wykonawcg, po zakonczeniu robdt budowlanych, elementow
nieobjetych zakresem przedmiotu zamoéwienia do stanu sprzed rozpoczgcia robot
budowlanych;

22) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materialow w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru;

23) zabezpieczenie zdemontowanych materiatow i urzadzen w sposob niezagrazajacy
zyciu 1 zdrowiu 0s0b przebywajacych w poblizu miejsca prowadzenia robot;

24) zgloszenie wykonania robot do odbioru;

25) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatow i urzadzen, przy
czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materialdw 1 urzadzen
rownowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie bedzie
wymagato uzgodnienia z Zamawiajacym i/lub Projektantem;

26) wykonywanie dodatkowych badan materiatéw lub robdt budzacych watpliwosci
Inspektora Nadzoru co do ich jakosci;

27) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestOw na materialyi
urzadzenia wbudowane przez Wykonawce;



28) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli beda niezbedne do realizacji
przedmiotu zamdwienia;

29) przygotowaniedokumentow do odbioru koncowego;

30) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robot oraz ujawnionych w
okresie rgkojmi i gwarancji;

31) prowadzenie prac budowlanych ze szczegdlng ostroznoscia, zachowaniem przepiséw
BHP oraz przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi wymaganiami prawa budowlanego;

32) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
a takze w trakcie prowadzenia rob6t — zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu na
plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie
zagrozenia;

33) przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian;

34) przedktadanie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kopii
zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ushugi,
oraz ich zmian;

35) uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego oraz inspektora Nadzoru.

36) wpisywanie do dziennika budowy robot zanikajacych po sprawdzeniu przez
Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ sporzadzenia protokotu robot zanikajacych.

37) po zakonczeniu rob6t uporzadkowanie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt teren
zaplecza i plac budowy oraz doprowadzenie do stanu poprzedniego wraz z naprawg
ewentualnych szkdéd uzytkownikowi oraz osobom trzecim w terminie nie pdzniejszym
niz termin odbioru ostatecznego przedmiotu umowy i przekaze go Zamawiajagcemu
w terminie ustalonym na dzien odbioru przedmiotu umowy. W przypadku nie
uprzatnigcia tego terenu po zakonczeniu robot, Zamawiajacy po bezskutecznym
uplywie dodatkowego odpowiedniego terminu wyznaczonego Wykonawcy na piS$mie
na uprzatnigcie terenu prac, obcigzy Wykonawce kosztami sprzatania;

38) Wykonawca jest wytworca odpadéow w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamoOwienia ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (odpadow
betonowych, gruzu budowlanego 1 innych) odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych
lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych
odpadow do unieszkodliwienia.

39) wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji
robdt, wymagajace wywozu, ktorego dokona Wykonawca, nienadajace si¢ do
ponownego wykorzystania, pochodzgce z robot rozbiérkowych, bedag w posiadaniu
Wykonawcy pod warunkiem uzyskania akceptacji zamawiajacego.

40) wytworzone podczas prac rozbidrkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu
z placu rozbiorki.

41) wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajacym sposob wykorzystania
materiatow z odzysku.

42) Wykonawca jest zobowigzany wspolpracowa¢ w trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Zamawiajgcego.

43) Wykonawca zobowigzuje si¢ zorganizowaé prace W sposOb nienarazajacy
uzytkownikéw obiektow 1 o0sOb trzecich na niebezpieczenstwa 1 ucigzliwosci



wynikajace z prowadzonych robot, powodujace niemoznos¢ prowadzenia biezacej
dziatalnosci, z jednoczesnym zastosowaniem szczegolnych srodkow ostroznosci.

44) wszystkie wykonywane roboty budowlane, instalacyjne oraz rozbidorkowe nalezy
prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig, zachowaniem przepisow bhp oraz przepisow
przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
oraz obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego.

45) do dnia komisyjnego odbioru koncowego robot, o ktorych mowa w § 6 teren budowy
pozostaje w posiadaniu Wykonawcy.

46) Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy,
ktéry Wykonawca powinien zabezpieczy¢ we wlasnym zakresie.

47) przestrzegania ponizszych procedur postepowania z zachowania bezpieczenstwa

dzieci, nauczycieli, pracownikdéw niepedagogicznych 0sdb postronnych podczas prac

budowlanych na podstawie:

Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
W sprawie bezpieczenstwa i1 higieny w publicznych i1 niepublicznych szkotach
I placowkach.

Ustawa z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie o§wiaty.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji  dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.

Nr 47 poz. 401 z 2003r.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze

zmianami). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r.

w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 r. poz. 1129 j.t.). Ustawa z dnia 16

kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie

sposobow deklarowania zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu

znakowania ich znakiem budowlanym CE (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

a) Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu zasady wej$¢ pracownikow i wjazd
pojazdéw na teren czynnej placowki oswiatowe;.

b) Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia niezbednego zaplecza
budowy. Roboty nalezy prowadzi¢ w sposob zorganizowany, bez powodowania
kolizji i przestojow, pod nadzorem o0s6b uprawnionych i zgodnie
obowigzujgcymi przepisami i normami.

C) Zabezpieczenie interesow o0sOb trzecich Wykonawca powinien zapewnic
ochrone wilasnos$ci publicznej 1 prywatne;.

d) Wykonawca jest zobowigzany do oznaczenia i odpowiada za ochrong instalacji,
urzadzen itp. zlokalizowanych w miejscu prowadzenia robot budowlanych.

e) Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed
uszkodzeniem instalacji, urzadzen itp. w czasie trwania rob6t budowlanych. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru oraz wiascicieli instalacji 1 zainteresowanych uzytkownikow
oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonaniu napraw.

f) Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie
uszkodzenia.


https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rozp-men-i-sportu-z-dnia-31-grudnia-2002-r-w-sprawie-bezpieczenstwa-i-higieny-w-publicznych-i-nie/pobierz-akt/285
https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rozp-men-i-sportu-z-dnia-31-grudnia-2002-r-w-sprawie-bezpieczenstwa-i-higieny-w-publicznych-i-nie/pobierz-akt/285
https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rozp-men-i-sportu-z-dnia-31-grudnia-2002-r-w-sprawie-bezpieczenstwa-i-higieny-w-publicznych-i-nie/pobierz-akt/285
https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/ustawa-z-dnia-7-wrzesnia-1991-r-o-systemie-oswiaty/pobierz-akt/269

g) Wykonawca zobowigzany jest do powiadamiania Inspektora Nadzoru i
uzytkownika budynku o utrudnieniach zwigzanych z prowadzonymi robotami i o
ewentualnych przerwach w dostawie mediow.

h) Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot
budowlanych wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
Warunki bezpieczenstwa pracy Podczas realizacji robdt budowlanych
Wykonawca bedzie przestrzegaé obowiazujacych przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

1) Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy. Usytuowanie zaplecza budowy zostanie
uzgodnione z Zamawiajacym, majac na uwadze bezpieczenstwo podczas
prowadzenia robot.

J) Warunki dotyczace organizacji ruchu Wykonawca bedzie realizowac roboty i
transport w sposob nie powodujacy niedogodnosci dla uzytkownikow terenu
przylegajacego do miejsca prowadzenia robdt jak réwniez osob postronnych.
Wykonawca ogrodzi i oznakuje teren prowadzenia robdt. Zabezpieczenie
chodnikéw i jezdni Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na biezaco
zanieczyszczen 1 uszkodzen chodnikéw 1 jezdni powstalych w skutek
prowadzenia robot.

k) Wykonanie robot rozbiorkowych nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem
bezpieczenstwa pracy robotnikow oraz 0sob postronnych mogacych przebywaé
w strefie rozbiorki, szczegdlnie uczniéw szkoly. Przed przystapieniem do robot
rozbiérkowych w pierwszej kolejnosci nalezy wygrodzi¢c w sposob trwaly i
oznakowaé teren przylegly, nastepnie przygotowac stanowiska robocze ze
wszystkimi niezbednymi zabezpieczeniami bhp na stanowisku oraz wokot
bezposredniej strefy przy obiektowej. Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie
z obowigzujacymi normami i poleceniami inspektora nadzoru.

§5

Rozliczenie przedmiotu umowy

. Rozliczanie robot z Wykonawca bedzie regulowane fakturami czeSciowymi w okresach

rozliczeniowych (nie cze$ciej niz raz na miesiac)oraz faktura koncowa.

. Suma wynagrodzenia na podstawie faktur czgsciowych 1 faktury koncowej nie moze by¢

wyzsza od wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy.

. Wykonawca wystawiajac fakturg czgSciowa za dany okres rozliczeniowy ujmie w niej

kwote stanowiacg warto§¢ odebranych w tym okresie elementow robot potwierdzonych

protokotem odbioru cze$ciowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

. Platno$¢ faktur nastepowac bedzie w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez

Zamawiajacego wraz z kompletem dokumentow:

1) ptatnos¢ faktur czgsciowych odbywaé si¢ bedzie na podstawie czesciowych
protokolow odbioru robot wykonanych elementow w okresach rozliczeniowych, do
ktorych dotaczone zostang zestawienia warto$ci wykonanych w tych okresach;

2) ptatnos¢ faktury koncowej odbedzie si¢ na podstawiec koncowego protokolu odbioru
robot.

. Do faktur wystawionych przez Wykonawce zalagczone bedzie zestawienie naleznosci dla
wszystkich  podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow z os$wiadczeniem
podwykonawcow o splaceniu zobowigzan wykonawcy wynikajacych z zawartych umoéw o
podwykonawstwo w zakresie robdt objetych dang faktura wykonawcy oraz kserokopia
faktury VAT wystawione] przez podwykonawce i1 kserokopiga dowodu zaptaty faktury
potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginalem przez wykonawce¢ wraz z o$wiadczeniem
wykonawcy w przypadku dokonania potrgcenia wierzytelnosci od podwykonawcy z tytutu
wystapienia kar umownych.




6.

10.

11.

13.

14.

Terminy, o ktorych mowa w ust. 4 rozpoczng swoj bieg w przypadku tagcznego wystapienia

nastepujacych przestanek:

1) przedlozenie Zamawiajagcemu oswiadczen wszystkich podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, wzgledem ktorych Zamawiajagcy wraz z Wykonawca ponosi
solidarng odpowiedzialno$¢, ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe zwigzane
z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowigcymi przedmiot umoéw o
podwykonawstwo, lub zwigzane z ustugami i dostawami, stanowigcymi przedmiot
umoéw o podwykonawstwo, zostaty przez Wykonawce uregulowane wraz z kopia
faktury VAT wystawionej przez podwykonawce i kopiag dowodu zaptaty faktury
potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginalem przez wykonawcg - w zakresie robot
objetych dang fakturg wykonawcy oraz z oswiadczeniem wykonawcy w przypadku
dokonania potracenia wierzytelnosci od podwykonawcy z tytulu wystapienia kar
umownych;

2) przedlozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej zestawienia
naleznos$ci wraz z informacjami o ich splacie dla wszystkich podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow za wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
umow o podwykonawstwo, lub ustugi 1 dostawy, stanowigce przedmiot umowo
podwykonawstwo w zakresie rob6t objetych dang fakturg wykonawcy.

Oswiadczenia Wykonawcy, podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, o ktorych
mowa W ust. 7 powinny odpowiada¢ swoja forma i trescig oswiadczeniom, stanowigcym
zalaczniki do niniejszej umowy.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze, z zastrzezeniem ust. 10.
Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w petnej kwocie jest przedtozenie
Zamawiajacemu o$wiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,
wstosunku, do ktorych Zamawiajacy ponosi solidarng odpowiedzialno$¢ na zasadzie art.
143b- 143c ustawy Prawo zamowien publicznych lub na zasadach okreslonych w
kodeksie cywilnym, ze wszelkie nalezno$ci wobec nich zostaly przez Wykonawce
uregulowane, w tym naleznosci zafakturowane, wymagalne po dacie ptatnos$ci wzgledem
Wykonawcy.
Zamawiajacy dokona  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktory =zawarl przedtozong Zamawiajgcemu umowego
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢z
oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérey mowa w ust. 11, obejmuje wylacznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez

Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezpo$redniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart przedlozona Zamawiajagcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce;

2) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktoérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 9.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 14 pkt 2, w

terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktéorej mowa w ust. 14 pkt 2

Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego, co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 11, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej

mowa w ust. 15 pkt 3, wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 3,

pkt 1).

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT.

1) faktury VAT bedg wystawiane w nastepujacy sposob:

a) jako nabywce nalezy okresli¢: Gmina Miejska Hrubieszow, ul. mjr. Dobrzanskiego
Hubala 1, 22-500 Hrubieszow, NIP: 919-10-59-278 , REGON: 950368888

b) jako odbiorce nalezy okresli¢: Szkota Podstawowa Nr 1, ul. Listopadowa 12,22-500
Hrubieszow, NIP 919-18-29-658, REGON 000595298

Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury

elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawiez dnia 9.11.2018 r. 0 elektronicznym

fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi

oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191).

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czesci zafakturowanej

kwoty w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niewlasciwa lub wymaga dodatkowego

sprawdzenia.

Branzowe kosztorysy pomocnicze, o ktorych mowa w § 2 ust. 6, wskazujga sposob

kalkulacji wynagrodzenia ryczaltowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane

przedmiotem zaméwienia branze) z wyszczegdlnieniem zastosowanych w kosztorysie

ofertowym skladnikéw cenotworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R

i S; Kz — koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Ceny robot w zalagczonych do umowy kosztorysach ofertowych nie bgda podlegaty

waloryzacji ze wzgledu na inflacje.

Kosztorysy, o ktorych mowa w ust. 20, nalezy wykona¢, jako szczegotowe zgodnie z

rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia

metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych

w programie funkcjonalno—uzytkowym.




23.

24,

25.

26.

217.

28.

29.

30.

31.

Kosztorysy stanowia integralng cz¢$¢ umowy i beda podstawa do okreslenia stawek do

rozliczen robdt zaniechanych lub niewykonanych oraz robdt dodatkowych.

W przypadku, gdyby ceny robot dodatkowych lub niewykonanych okreslonych w ust. 23

nie byly objete kosztorysami, o ktorym mowa w ust. 20 przy rozliczeniu obwigzywac

beda nastgpujace zasady:

1) roboty dodatkowe lub niewykonane zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy
sporzadzone przez Wykonawce wykonanymi metoda szczegdlowa, sporzadzonymi na
podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robot oraz wedtug
danych wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu
materialdow (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w
kosztorysie, 0 ktorym mowa w ust. 21;

2) ceny materiatow beda przyjmowane wedlug kosztorysu Wykonawcy, o ktorym mowa
w ust. 20, a w przypadku ich braku, wedtug $rednich cen bez kosztow zakupu z
wydawnictwa Sekocenbud z okresu realizacji robot +% Kzj.w., a w przypadku braku
w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud, cena zostanie przyjeta z faktury zakupu (cena
po upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) + Kzj.w.;

3) Ceny sprzetu beda przyjmowane zgodnie z kosztorysami ofertowymi Wykonawcy, o
ktorym mowa w ust. 20, w przypadku ich braku wedlug $rednich cen pracy sprzgtu
z wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robot + % Kp 1 % Zysku j. w.,a
w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie przyjeta
z faktury najmu. Do cen sprz¢tu przyjetych z faktury najmu nie beda doliczane Zzadne
narzuty (ani Kp ani Zysk);

4) Do wyceny robot metodg szczegdtows nalezy stosowac, zachowujac kolejnosé¢ jak
w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogole dokumentacja projektows

realizowane bedag w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2, 3

lub 6 ustawy Prawo Zamowien Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robot ujetych

w  ktorejkolwiek czeSci projektu budowlanego lub wykonawczego, a nieujetych

w przedmiarach oraz robot przewidzianych w projekcie, ktorych wykonanie okaze si¢

niezb¢dne w wigkszym niz zaprojektowany obmiarze, — ktére sg objete ryzykiem

ryczalttowym.

Rozpoczgcie wykonywania robot, o ktorych mowa w ust. 24 moze nastgpi¢ jedynie na

podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, i samego

Zamawiajacego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia

protokotu konieczno$ci przez Zamawiajacego oraz zawarciu stosownej zmiany do

umowy Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robdt dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne

ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez Strony protokot konieczno$ci zawierajacy zakres robot, stanowi¢ bedzie

podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nieujgte w protokole koniecznos$ci nie

podlegaja zaplacie.

Rozliczenie robot dodatkowych nastgpi na podstawie odrgbnych faktur.

Do zasad wyptaty wynagrodzenia za roboty dodatkowe majg zastosowanie przepisy Ust.

5-29.

Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty

stanowigcej przedmiot umowy sg stale i nie podlegaja zmianom w trakcie obowigzywania

umowy oraz beda stosowane do wyceny zamowien dodatkowych, ktore moga wystapi¢ w

trakcie realizacji zaméwienia. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé zamowienia

dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametrow
technicznych, co w zaméwieniu podstawowym.
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1.

§6
Odbiory robaét

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow robot:

1) odbiory czesciowe dokonywane po zakonczeniu okreséw rozliczeniowych bedace
podstawa wystawienia faktur za okresy rozliczeniowe, o ktérych mowa w § 5 ust. 1
umowy;

2) Odbior koncowy bedacy podstawa wystawienia faktury koncowej na wartos$¢
wynikajacg z protokotu koncowego.

Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego i koncowego

bedzie faktyczne wykonanie robdt, potwierdzone w Dzienniku Budowy wpisem

dokonanym przez kierownika budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wraz _ze zgloszeniem do koncowego odbioru robdét Wykonawca przekaze

Zamawiajacemu w 2 egzemplarzach (z zastrzezeniem, ze dziennik budowy zlozony ma

by¢ w oryginale i1 kopii) nastepujace dokumenty:

a) dziennik budowy;

b) dokumentacj¢ powykonawczg opisangi skompletowana,

€c) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob
1 sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami;

d) o$wiadczenie Kierownika budowy o zakonczeniu robot budowlanych oraz
wykonaniu robdt zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujagcymi przepisami
I normami;

e) dokumenty (np. atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosSci) potwierdzajace, ze
wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane
(opisane i ostemplowane przez Kierownika robo6t i inspektora nadzoru);

f) pozostate dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie przedmiotu zaméwienia,

g) karte gwarancyjng uwzgledniajaca zapisy znajdujace si¢ we wzorze stanowigcym
zalacznik nr 3 do umowy, do ktorej tre§ci Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢
wnoszenia uwag, ktore Wykonawca bedzie zobowigzany uwzglednic;

h) inne dokumenty wymagane w Projekcie budowlanym, Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych oraz w decyzji o pozwoleniu na budowe.

Zgloszenie gotowosci do odbioru jest skuteczne jedynie w przypadku ztozenia kompletu

dokumentéw wskazanych odpowiednio w ust. 4.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 7 dni

roboczych od daty skutecznego zgtoszenia gotowosci do odbioru.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania koncowego

odbioru technicznego, w terminie 14 dni roboczych od dnia rozpoczgcia tego odbioru.

§7
Wady podczas odbioru

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu przystuguja

nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, jednak uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady
istotne/ Zamawiajacy odmowi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych 1 wyznaczy
termin ich usunigcia;

2) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamdwienia zgodnie =z przeznaczeniem 1 zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot zamdwienia
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wyznaczajac termin ich usunigcia pod rygorem zaptaty kary umownej za kazdy dzien
opoznienia w ich usuni¢ciu w wysokosci okreslonej w §14 ust. 1 pkt 1) lit. €) mowy;
3) jezeli wady nie nadajg si¢ do usuni¢cia, Zamawiajagcy moze:
a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem;
b) odstapi¢ od umowy lub zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu zamdwienia,
jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie
z przeznaczeniem.
2. W przypadku odmowy usuni¢gcia wad przez Wykonawce, wady zostang Usunigte
w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ — zgodnie z oswiadczeniem zawartym w ofercie,
stanowigcej integralng czg¢$¢ niniejszej umowy — do wykonania przedmiotu zamowienia
sitami wlasnymi za wyjatkiem robot w zakresie:

) ,

ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcc')w).4

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

3. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni pisemnego
zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej
przypadkow:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoOwienia, wskazany w § 2 ust.1;

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajacego;

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umow
na roboty budowlane, dostawy lub wustugi z dalszymi podwykonawcami,
w szczegoOlnosci zapisow warunkujgcych podpisanie tych umoéw od ich akceptacji
I zgody Wykonawcy;

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysokosci wynagrodzenia podwykonawcy;

6) umowa o0 podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia spetniajace;j
odpowiednio wymagania, o ktorych mowa w § 13 umowy;

4 Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegélne cze$ci zamdwienia zamierza
powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

7) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcoOw przewyzszaja kwote
wynagrodzenia wykonawcy wynikajaca z niniejszej umowy.

Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego projektu  umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym

w ust. 3, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada

Zamawiajacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni

od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu

do przeditozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

w przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 3.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 6, uwaza si¢ za

akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo

o wartos$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1

Wylaczenia, o ktorych mowa w ust. 8, nie dotycza roéwniez umow o podwykonawstwo

o warto$ci wickszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli umowa i podwykonawstwa wymaga

zmiany w zwigzku z art. 143b ustawy Pzp, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce

i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni

od dnia otrzymania informacji

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje si¢ odpowiednio do zawierania umow

0 podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje si¢ odpowiednio do zmian umow

0 podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty

budowlane, ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robot

budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czgsci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia

zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czgsci zamdwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania

podwykonawcy 1 jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,

uchybienia lub zaniedbania jego wlasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robdt budowlanych, wynikajaca z braku

podwykonawcy, jezeli doprowadzi do opdznienia wykonania przedmiotu umowy, bedzie

traktowana, jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie

stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych, o ktorych mowa w §14

ust. 1 pkt 1) lit. a)

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy — Prawo

zamoOwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu

lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
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20.

10.

nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywal si¢
w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamowienia Wykonawca, o ile
sg juz znane, podal nazwy albo imiona 1 nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i1 0oséb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego
0 wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym
w poOzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje zamowienia.

§9
Personel
Osobami upowaznionymi do biezacych kontaktoéw w ramach realizacji niniejszej umowy:
1) ze strony Zamawiajacego jest: .........o.eveuennnn... ;artel: oo ;
2) ze strony Wykonawcey jest: .........o.oeeviniininnnn. ;nrtel: oo ;

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zapewnienia nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie 1 kierowanie robotami objg¢tymi

Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia

budowlane.

Wykonawca ustanawia:

1) Kierownika budowy w branzy budowlanej z niezbgdnymi uprawnieniami do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnos$ci konstrukcyjno-
budowlanej w osobie: ..........coooviiiiiiis e snrtel: ;
upr.bud. nr: ... ;

Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamoOwienia personel wskazany w
wykazie 0sob ztozonym w postepowaniu przetargowym. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, w
trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i
zaakceptowana przez Zamawiajacego.
Wykonawca jest obowigzany z wlasnej inicjatywy zaproponowaé nowy sktad personelu
w nastgpujacych przypadkach: urlopu, $mierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen
losowych.
Zamawiajacy zaakceptuje taka zmian¢ w terminie 14 dni od daty przedlozenia
propozycji, wylacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje 1 doswiadczenie
wskazanych o0sob beda spetnialy wymagania okreslone w SIWZ, beda odpowiadaty tresci
oferty wykonawcy w zakresie objetym kryteriami oceny ofert a dokonana zmiana nie
spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym stanowi to uprawnienie
nie za$ obowigzek Zamawiajgcego do akceptacji takiej zmiany.

Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajacego moze wystapi¢ z wnioskiem

uzasadnionym na pisSmie o zmian¢ ktorejkolwiek z osob personelu, jezeli w jego opinii

osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje si¢ ze swoich obowiazkéw wynikajacych
z umowy. Obowiazkiem wykonawcy jest wowczas zastgpienie tej osoby w ciggu 14 dni
inng osobg spetniajagca wymagania zawarte w SIWZ 1 niniejszej umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bgdzie w granicach umocowania okre§lonego w ustawie

Prawo budowlane.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) prowadzenia dziennika budowy;

2) przedktadanie Inspektorowi wnioskoéw o zatwierdzanie do wbudowania materiatow,

3) zglaszanie Inspektorowi Nadzoru (z przekazaniem zgloszenia do wiadomosci

Zarzadzajacemu Projektem) do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegajace
zakryciu badz zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub
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ustalonych w dokumentacji projektowej prob i badan przed zgloszeniem ich do
odbioru;

4) pisemnego (wpis do dziennika budowy) oraz droga telefoniczng i elektroniczng
informowania Inspektora Nadzoru (z przekazaniem informacji do wiadomosci
Zarzadzajacemu Projektem) o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz
terminie odbioru robot zanikajacych, (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych
faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory
niezb¢dne do zbadania robot, a nastepnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego);

5) koordynuje wszystkie prace na budowie pomiedzy podwykonawcami;

6) uczestniczy w naradach koordynacyjnych, odbiorach;

7) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz droga telefoniczng i elektroniczng
informuje Inspektora Nadzoru i Zarzadzajacego Projektem o terminach odbioréw
czesciowych;

8) uczestniczy w odbiorach czesciowych i koncowym zadania, w tym kontroli organow
uprawnionych, niezwtocznie informuje pisemnie i drogg elektroniczng Inspektora
Nadzoru, Zarzadzajacego Projektem 1 Zamawiajacego o problemach lub
okoliczno$ciach, ktore moga wplynaé, na jako$¢ robdt Ilub opdznienie terminu
zakonczenia zadania.

§10

Dodatkowe obowiazki Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac plac budowy, w szczegdlnosci
poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robot, oraz dba¢ o stan
techniczny i1 prawidlowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za plac budowy 1 wykonywanych robdt od
momentu przejecia placu budowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na
zdrowiu i mieniu, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.
Przed rozpoczgciem robot Wykonawca powinien przedstawi¢ opracowany plan
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

§11
Gwarancja, rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz
zamontowane materialy i urzadzenia na okres ........... miesiecy liczac od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego.
Wykonawca zobowigzuje si¢ w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajgcego, w
formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sa wolne od wad.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane
prace budowlane, instalacyjne oraz zobowiazuje si¢ do usunigcia wad fizycznych, jezeli
wady te ujawnig si¢ w ciggu terminu okreslonego gwarancja.
Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytulu re¢kojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji. Okres rekojmi za wady na caly
zakres przedmiotu zamowienia wola stron zostaje zrownany z okresem udzielonej
gwarancii.
W przypadku wystapienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia
w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3, w przypadkach uzasadnionych zamawiajacy ma
prawo wyznaczy¢ dtuzszy termin usuni¢cia wady na wniosek wykonawcy
W szczegolnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
lub szkodg bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunig¢cia zagrozen lub niedopuszczenia do
powigkszenia si¢ szkody.
Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy telefonicznie,
mailowo, a nastgpnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystgpienie
wady.
W przypadku nieusuni¢cia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usungc
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.
W przypadku, gdy usuni¢cie wady bedzie trwato dluzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodni¢ z Zamawiajacym.
Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuni¢cia wady, jezeli powiadomienie
o wystapieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za
naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych
urzadzeniach 1 materiatach, ktore powstaty w wyniku uzytkowania uszkodzonych
urzadzen lub materialéw oraz wadliwie wykonanych robot.
W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy;

2) zmianie osob reprezentujacych Wykonawce;

3) zlozeniu wniosku o ogloszeniu upadtosci;

4) wszczgCiu postgpowania upadto$ciowego;

5) ogloszeniu swojej likwidacji;

6) zawieszeniu dzialalnoSci.
Udzielajac gwarancji Wykonawca zapewnia przez okres udzielonej gwarancji
bezplatne czynnosci przegladow gwarancyjnych.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda do konca kazdego roku kalendarzowego
rozpoczynajac od roku nastepujacego po dacie koncowego odbioru robot, przy czym
ostatni przeglad gwarancyjny nie pdézniej niz na 30 dni przez uplywem okresu
gwarancji wskazanego w ofercie wykonawcy 1 objetego kryterium oceny ofert.
Przeglady przeprowadzane beda komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego w tym Inspektora Nadzoru oraz Wykonawcy.
Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy
jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokédt z przegladu gwarancyjnego
wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad i usterek w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie.
Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete
rekojmig lub gwarancjg wykonawca powinien na wlasny koszt usung¢ nie pozniej, niz
w ciggu 7 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu gwarancyjnego,
chyba, ze wykaze, ze usunigcie wad w tym terminie jest niemozliwe.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okre§lonym w ust. 16, Zamawiajacy
moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt 1 ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
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18. Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastgpczego, o ktorym mowa
w ust. 17 Wykonawca jest zobowigzany zwr6ci¢é zamawiajgcego kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

19. Niezaleznie od okresowych przegladéw gwarancyjnych wykonawca powinien wykonac
ocene zgloszen gwarancyjnych zamawiajacego w przypadku ich skierowania do
wykonawcy w zwigzku z podejrzeniem wystapienia roszczen gwarancyjnych
zamawiajacego — na zasadach okreslonych w karcie gwarancyjne;.

20. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i regkojmi takze po terminie

okreslonym w ust. 3, jezeli reklamowat wad¢ przed uptywem tego terminu.

21. Wykonawca zobowigzuje si¢ do podpisania i dostarczenia Zamawiajagcemu w dniu
odbioru koncowego karty gwarancyjnej (wg wzoru stanowigcego zatacznik nr 3 do
umowy).

§12

Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano-
montazowych (CAR/EAR) na _sume gwarancyjna nie mniejsza niz wynagrodzenie
wynikajace z niniejszej umowy.
Ubezpieczenie musi obowigzywaé przez caly okres realizacji umowy oraz przez okres 30
dni po planowanym terminie zakonczenia.
Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia
Zamawiajagcemu  poswiadczonych za zgodno$¢ =z oryginalem kopii  polis
ubezpieczeniowych, o ktorych mowa w ust. 1, na okres, o ktérym mowa w ust. 2.
W przypadku niedopelnienia przez Wykonawcg obowigzkow, o ktérych mowa
w ust. 3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.
Ewentualna op6znienie w zakonczeniu wykonania robot z powodu, o ktorym mowa w
ust. 4, bedzie traktowana jako zawiniona przez Wykonawce.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego.
Nieprzedtozenie Zamawiajagcemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktérych mowa w ust.
1, na okres, o ktorym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez Zamawiajacego, moze
stanowi¢ podstawe do odstapienia przez Zamawiajagcego w terminie 30 dni od dnia
przekazania wezwania przez Zamawiajacego.

§13
Klauzula zatrudnienia

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez wykonawce lub
podwykonawce 0s0b wykonujacych wskazane ponizej czynnos$ci w trakcie realizacji
zamowienia: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robét budowlanych,
operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem
zamowienia.
W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy lub jego upowazniony przedstawiciel
(Inspektor Nadzoru i/lub Zarzadzajacy Projektem) uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie speiniania przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczeg6élnosci do:
1) zadania o$wiadczen 1 dokumentdéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww.

wymogow 1 dokonywania ich oceny;
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.

Wymogow;
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.
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W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w

tym wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajagcemu wskazane ponizej

dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

0 prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 1

czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace 0sob wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawierac¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy
o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace 0osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci zamawiajacy

przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez wykonawce kary umownej

w wysokosci okreslonej w § 14 ust. 1 pkt. 1) lit. K) i ) umowy.

Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zagdanych

przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie,
jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez

wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

§14
Kary umowne
Strony postanawiaja, ze obowiazujaca je forma odszkodowania stanowig kary umowne
z nastepujacych tytutow:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych

w nastepujacych przypadkach:

a) za opoOznienie w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien
opo6znienia, liczony od terminu okreslonego w § 2;

b) za kazdorazowe nieuporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu prac
budowlanych, w danym dniu — kazdego dnia — w wysokosci 100,00 ztotych;

€) za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru niezabezpieczenia przez
Wykonawce zdemontowanych materialéw i urzadzen w sposéb zagrazajacy zyciu
1 zdrowiu pracownikow 1 0s0b trzecich, korzystajacych z budynku, jesli brakujace
zabezpieczenie nie zostanie uzupelnione w ciggu godziny mailowo od
poinformowania o tym fakcie Wykonawcy — w wysokosci 300,00 ztotych;

d) =za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego braku
zabezpieczenia lub nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli brakujace
zabezpieczenie nie zostanie uzupelnione w ciggu godziny od poinformowania
o0 tym fakcie telefonicznie i potwierdzono mailowo Wykonawcy — w wysokosci
300,00 ztotych;

e) za opoznienie w usuwaniu wad 1 usterek w przedmiocie zamowienia,
stwierdzonych przy odbiorze Ilub wujawnionych w okresie rgkojmi lub
wynikajacych z gwarancji — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 3 ust. 1, za kazdy dzien op6znienia, liczony od terminu wyznaczonego przez
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f)

9)

h)

)

K)

m)

Zamawiajacego na usuniecie wad 1 usterek (w przypadku wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji nie krotszego niz termin wskazany w § 12 ust. 5
umowy);

w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci,

w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,1%
niezaptaconej naleznos$ci za kazdy dzien zwtoki;

w kazdym przypadku nieprzediozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2.500,00 zlotych brutto za kazdy
stwierdzony przypadek nieprzedtozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany;

w kazdym przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 2.500,00 ztotych
brutto za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy 0 podwykonawstwo lub jej zmiany;

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie,
o ktorym mowa w art. 143b ust. 3— w wysokosci 0,1% warto$ci brutto tej umowy,
za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu, ktérym mowa w § 8 ust. 10;

w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 —
w wysokosci po 500,00 zlotych za kazdy dzien roboczy, w ktéorym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
0 prace wykonywata czynnosci wymienione w sekcji 2.9 SIWZ;

za opdznienie w dostarczeniu dowodow, o ktéorych mowa w § 13 ust. 3 —
w wysokos$ci po 500,00 zlotych za kazdy dzien opdznienia liczonego od terminu,
o ktorym mowa w § 13 ust. 3;

za opoznienie w przedtozeniu kosztorysu, o ktorym mowa w § 2 ust. 7 umowy
w wysokosci 1000,00 zt za kazdy dzien op6znienia;

2) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaplaty Wykonawcy kary umownej za zwloke
Zamawiajacego w rozpoczeciu lub zakonczeniu odbioru czesciowego lub odbioru
koncowego — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy
dzien zwtoki, liczonej od dnia wskazanego w § 6 ust. 5 i 6 umowy;,

3) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych z tytulu
odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach 1 wysokos$ciach:

a)

b)

z tytulu odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy — w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3
ust. 1;

z tytutu odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego — w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktorym mowaw §
3ust. 1;

4) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych z tytulu
odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach 1 wysokos$ciach:
a) z tytulu odstgpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych od

b)

Zamawiajacego — w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 145 ustawy — Prawo zaméwien publicznych;

z tytutu odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy — w wysokosci 10% lacznego wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3
ust. 1, z zastrzezeniem art. 145 ustawy — Prawo zamowien publicznych;
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ok~

10.

11.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupehiajacego do wysokos$ci
rzeczywiscie poniesionej szkody 1 utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Kary umowne z tytulu odstagpienia od umowy z winy strony okresla § 15.

Strony zastrzegaja mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytulow. Maksymalna wysoko§¢ kar umownych nie moze przekracza¢ 20 %
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty
kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.
Wykonaweca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w terminie 10 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy noty ksiegowej okreslajacej wysokos¢é kar umownych. Wykonawca wyraza
zgode na potracenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 10 dni od dnia dorgczenia
Zamawiajagcemu dokumentu okreslajacego wysoko$¢ kar umownych.

W razie opoOznienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opoznienia.

Kara umowna z tytutu op6znienia lub zwtoki w wykonaniu zobowigzania przystuguje za
kazdy dzien opdznienia lub zwloki i1 jest wymagalna od dnia nastepnego po uplywie
terminu jej zaptaty.

Wykonawca ztozy o$wiadczenie o dokonaniu potracenia wierzytelnosci od
podwykonawcy z tytulu wystapienia kar umownych.

§15
Odstapienie od umowy
Oprocz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy:
1) Zamawiajagcemu — w nastepujacych przypadkach:

a) wystapity okoliczno$ci okreslone w art. 145 ustawy — Prawo zamowien
publicznych,

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamowienia,
w sposob niezgodny z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego,
wskazaniami inspektora/inspektorow nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami
umowy, 1 stanu tego nie zmienia pomimo wezwania ze strony zamawiajacego do
zmiany sposobu wykonywania umowy;

C) zostanie zgloszony wniosek o upadtos¢ firmy Wykonawcy lub zostanie wszczete
postepowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié
Zamawiajacego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, uzasadniajace;j
zgtoszenie wniosku o upadtos¢ oraz zgtoszeniu lub wptynigciu wniosku o upadtos¢,
w terminie 7 dni od wystapienia tych okolicznosci;

d) chociazby cze$¢ majagtku Wykonawcy zostanie zajeta w  postgpowaniu
egzekucyjnym;

e) gdy Wykonawca nie rozpoczat robdt budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
1 nie podjat ich pomimo wezwania Zamawiajacego, zlozonego na pismie,

f) Wykonawca samowolnie przerwal realizacje robot i przerwa trwa dhuzej niz 5 dni
kalendarzowych;

g) w przypadku, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 pkt. 3 lit. b,
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h) gdy Wykonawca, pomimo wezwania, o ktorym mowa w § 11 ust. 7, nie przekazat
Zamawiajgcemu w wyznaczonym terminie, zgdanych dowodow ubezpieczenia,
0 ktorym mowa w § 11;

i) wystgpita koniecznos$¢, co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej
mowa w § 5ust. 11;

J) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zamdwienia z naruszeniem § §;

K) jezeli opdznienie w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia wyniesie wiecej niz 30 dni

I) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1,2 lub 3

2) Wykonawcy, — gdy Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia
odbioru robot lub podpisania protokotu odbioru koncowego;

W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstapienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie

30 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego odstapienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowiazki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
przedstawiciela Zamawiajacego, sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robot
w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktorej przyczyny nastapito odstapienie od umowy;

3) Wykonaweca sporzadzi wykaz materiatow, ktore nie moga byé wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych umowa, jezeli odstapienie od
umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada;

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace;

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpoézniej w terminie 30 dni od daty odstapienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

Zamawiajacy, w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstgpienia;

2) odkupienia materiatow, okreslonych w ust. 4 pkt 3, wedtlug cen zakupu na realizacj¢
przedmiotu umowy;

3) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu
budowy;

4) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor placu budowy.

Podstawa rozliczenia prac podczas odstgpienia od umowy bedzie kosztorys, o ktory

mowa w § 5 ust. 20umowy a w zakresie robot tam niewymienionych zasady okreslone

w § 5 ust. 24 umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron Wykonawca udziela

gwarancji 1 rekojmi na wykonany zakres robot objety protokotem inwentaryzacyjnym

robot w toku. Bieg terminu gwarancji i rgkojmi zaczyna si¢ z dniem podpisania protokotu
inwentaryzacyjnego.

§16

Zmiany umowy
Oprocz przypadkow, o ktorych mowa w_art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy — Prawo
zamowien publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy — Prawo zamowien
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publicznych, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy
w_stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy,

w przypadku zaistnienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w chwili
zawierania umowy lub w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z nastgpujacych
okoliczno$ci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktorym mowa w § 2, moze nastgpié
w przypadku wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych powodujacych
- ze wzgledow technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie catoSci
wykonywanych robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia w okresie
dhluzszym niz 5 nastgpujacych po sobie dni kalendarzowych — potwierdzonego
pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym przedluzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastapi o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie;

przedluzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2, moze nastgpi¢
w przypadku wystapienia okoliczno$ci sity wyzszej, przez ktora nalezy rozumiec
zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewng¢trzne, niemozliwe do zapobiezenia,
ktore nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegolnosci: wojny, akty
terroryzmu, kleski zywiolowe, strajki oraz akty wladzy i administracji publiczne;,
przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastagpi o liczbg dni,
odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznos$ci sity wyzszej, wystapienie na
obszarze, na ktérym realizowany jest przedmiot umowy zakazen lub zachorowan na
chorobg zakazng lub innych zjawisk zwigzanych ze zdrowiem w liczbie wigkszej niz
zwykle albo wystgpienie zakazen lub choréb zakaznych dotychczas
niewystepujacych;

przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 2, moze nastgpi¢
w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego zadania
wstrzymania robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia lub wydania
zakazu prowadzenia robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia przez
inny organ administracji publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastapito z
przyczyn za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przediuzenie
terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki
Wykonawcy nakazano wstrzymanie rob6t budowlanych lub zakazano prowadzenie
robot budowlanych;

przedluzenie terminu wykonania zamdéwienia, o ktorym mowa w § 2, moze nastapi¢
w przypadku wystgpienia kolizji z sieciami zewngtrznymi lub instalacjami
nieuyjawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedluzenie terminu
realizacji zaméwienia nastagpi o liczbg¢ dni niezbedng Wykonawcy na usunigcie
kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej — o ile usunigcie kolizji wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji;
przedluzenie terminu wykonania zamdéwienia, o ktorym mowa w § 2, moze nastapic
w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej,
stanowigcej zalacznik nr 2 do umowy, zmian, powodujacych wstrzymanie lub
przerwanie robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia, przy czym
przedluzenie terminu realizacji zamoOwienia nastapi o liczb¢ dni niezbedna do
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnien (ustalen) z wlasciwymi organami, uzyskania opinii wlasciwych organow
oraz wydania decyzji przez wlasciwe organy;

przedluzenie terminu wykonania zamdéwienia, o ktorym mowa w § 2, moze nastapic
w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje urzedowe
I wladz samorzadowych, zmiany obowigzujacego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki
sadowe itp. o ile oczekiwanie to nie nastgpilo z przyczyn, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia
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7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

nastgpi o liczb¢ dni, odpowiadajaca okresowi oczekiwania oraz w przypadku zmiany
umow zawartych pomiedzy Zamawiajgcym a innym niz Wykonawca podmiotem,
w tym Wojewoda Lubelskim, w szczegdlno$ci zmiany postanowien UmMoOwy
0 dofinansowanie projektu w zakresie majgcym bezposredni wplyw na realizacje
przedmiotu umowy;

przedluzenia terminu wykonania w zakresie niezbednym wynikajacym
z koniecznosci wykonania robdt, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 lub 6
ustawy Prawo zaméwien publicznych;

zmiany powszechnie  obowigzujacych  przepisbw prawa oraz  umowy
o dofinansowanie w zakresie majacym bezposredni wptyw na realizacj¢ przedmiotu
zamoOwienia lub $wiadczenia stron umowy;

w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktdrego zasoby
wykonawca powotywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy —
Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien
publicznych. W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, 1z proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia warunki udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22
ust. 1 ustawy — Prawo zamoéwien publicznych, w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia, poprzez przedstawienie
w tym celu odpowiednich dokumentéw, potwierdzajacych spelnianie warunkow
udzialu w postgpowaniu;

przedtuzenie terminu wykonania umowy, o ktérym mowa w § 2 moze nastgpic
w przypadku przedtuzajacego si¢ postepowania majacego na celu wybdr wykonawcy
zaméwienia publicznego, o ilo$¢ dni, trwania postgpowania ponad zaktadane 30 dni
od dnia wyznaczonego na sktadanie ofert;

zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia wykonawcy
w przypadku stwierdzenia, ze roboty ujete w projekcie nie s3 niezbedne do
wykonania zamowienia.

zmiany technologii wykonania elementow robot, rozwigzan technicznych lub
materiatowych wynikajacych z dokumentacji, w trakcie prowadzenia robot na
wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego, przy czym dopuszcza si¢ je tylko
w przypadku, gdy proponowane rozwigzanie jest rownowazne lub lepsze
funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja. W tym przypadku strona
wystepujaca o zmian¢ przedstawia projekt zamienny zawierajacy  opis
proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji
Projektanta oraz zatwierdzenia do realizacji przez strony umowy (przy udziale
Inspektora Nadzoru 1 Zarzadzajacego Projektem);

zmiany osOb petnigcych funkcje kierownikéw robot i kierownika budowy. Jezeli
zajdzie konieczno$¢ wprowadzenia takiej zmiany Zamawiajacy zada dokumentow
kandydata na stanowisko Kierownika budowy lub Kierownika robdt, z ktorych
jednoznacznie musi wynikaé, ze osoba ta speinia warunki udzialu, jakie byly
okreslone dla tej osoby w ramach postgpowania o udzielenie zamoOwienia
publicznego;

zmiany zasad platnosci. Jezeli przed zakonczeniem realizacji zamoOwienia
Zamawiajacy otrzyma indywidualng interpretacje podatkowa dotyczaca podatku od
umow zawartych na podstawie niniejszego postgpowania, ktoéra wskaze na
konieczno$¢ zastosowania innej stawki podatku VAT niz wynikajacy oferty
1 umowy, Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy z Wykonawca na
podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy polegajaca na zmianie stawki podatku VAT -
do tych czesci zamdwienia, do ktérych bedzie to uzasadnione w §wietle otrzymanej
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interpretacji indywidualnej (stala zostaje kwota netto, wykonawca wystawi faktury

z whasciwym podatkiem VAT);

15) Zamawiajacy dopuszcza  zastosowanie innych rozwigzan technicznych,
technologicznych, innych materialéw 1 urzadzen niz przewidziane w dokumentacji
pod warunkiem, ze:

a) wynika¢ bedg z koniecznosci usuniecia bledow w dokumentacji lub realizacji
przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materiatowych niz przewidziane w dokumentaciji;

b) przyjete w dokumentacji materialy lub urzadzenia sa niedostepne na rynku,
zostaty wycofane z produkcji;

c) Wykonanie elementow jednostkowych - indywidualnych proponowanych przez
Wykonawce bedzie zapewnia¢ wyzsza trwatos$¢ i lepsze warunki eksploatacyjne.
Rozliczenie ewentualnych robot zamiennych nastgpi kosztorysem roéznicowym,
ktory stanowi¢ bedzie roznice pomigdzy kosztorysem ofertowym dla robot
podstawowych, a kosztorysem robdt zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy
opracowa¢ na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot dodatkowych.
O koniecznos$ci wykonania robdt zamiennych zamawiajacy pisemnie powiadamia
wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys rdéznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru
kosztorysu réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez zamawiajacego strony
dokonajg zmiany umowy. Kosztorys zamienny oparty bedzie na naste¢pujacych
zatozeniach:

— ceny czynnikow produkcji (Rg, M, S, K, Z) zostang przyjete z kosztorysu, 0
ktorym mowa w § 5 ust. 20;

— w przypadku, gdy nie bgdzie mozliwe rozliczenie danych robot w oparciu o
pozycje z kosztorysu, brakujace ceny czynnikow produkcji zostang przyjete
wg zasad wskazanych w § 5 ust. 24.

Opdznienia muszg by¢ wpisane do dziennika budowy lub potwierdzone stosownymi

protokotami podpisanymi przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru oraz

zaakceptowane przez Zarzadzajacego projektem 1 Zamawiajacego. Ustalone nowe
terminy realizacji zamowienia bedg odpowiada¢ okresowi niezbednemu na usunigcie
przeszkody.

Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz o0séb

wskazanych do kontaktow migdzy stronami umowy.

Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemnej |

podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmian¢ umowy moze wystapi¢ zarowno Wykonaweca, jak 1 Zamawiajacy.

Strony przewiduja zmiang umowy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarow i ustug VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz
wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepisOw prawa
wprowadzajacych zmiang¢ stawki podatku VAT, co oznacza, ze Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia 1 zwigkszenia wynagrodzenia brutto o kwote
rowng roznicy wynikajgcej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to czesci
wynagrodzenia za roboty, ktorych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie
wykonano;

2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ (Dz. U. z 2002 r., nr 200, poz.1679
zpozn. zm.) .Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci
kosztow pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja
przedmiotowego zamoOwienia, o ile zmiana kosztow pracy wynika ze zmiany
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3)

4)

przepisow prawa dot. wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo

minimalnej stawki godzinowej 1 ma wptyw na koszt wykonywania zamdwienia przez

Wykonawceg. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie,

jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce;

b) wykaze, jaka czg$¢ wynagrodzenia stanowia koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisOw wptynie na
wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych
wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawcg;

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci
kosztow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego
zamowienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany przepisow prawa dot. zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na
koszt wykonywania zamowienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych
zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawcg;

b) wykaze, jaka czg$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdowienia oraz jak zmiana przepisow wplynie na
wysokos¢ tych kosztow;

zmiany zasad gromadzenia 1 wysokosci wplat do pracowniczych planow
kapitalowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
0 pracowniczych planach kapitatowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysokosci kosztoéw ponoszonych przez Wykonawce w
zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana tych kosztow wynika
ze zmiany przepisOw prawa dot. zasad gromadzenia i1 wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych 1 ma wplyw na koszt wykonywania zamowienia
przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe
bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce;

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisOw wplynie na
wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych wysokosci
kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

Strona wnioskujaca o zmian¢ wskazang w ust. 6 musi wykaza¢ §rodkami dowodowymi,
ze zmiany, o ktorych mowa w ust. 6 maja bezposredni wpltyw na wysokos¢
wynagrodzenia wykonawcy tj. wykaza¢, ze zmiany wskazane w ust. 6 wymuszajg
podwyzszenie kosztow wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajacego przedtozy¢
Zamawiajacemu na piSmie szczegdétowa analize porownawcza kosztow (przed i po
nowelizacji) stanowigcg wykaz poniesionych wydatkow w zwigzku ze zmiang ww.
przepisOw z powolaniem si¢ na stosowne przepisy, z ktérych wynikaja ww. zmiany,
a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym o$wiadczenia dla celow podatkowych i
ZUS).
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 6 pkt 1) czegsé
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, ptatna po zaistnieniu
ww. okoliczno$ci, ulegnie zmianie o warto§¢ rdznicy pomigdzy nowa wartoscig podatku
od towaréw 1 ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towarow i ustug po
zmianie), a dotychczasowa wartoscig podatku od towardow i ustug (ustalong w oparciu
0 stawke¢ podatku od towardéw i ustug przed zmiang). W takiej sytuacji wynagrodzenie
brutto bedzie obejmowalo stawke i warto$¢ obowigzujaca w dniu wystawienia faktury.
Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 6 pkt 2) czegsé
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, platna po zaistnieniu
ww. okoliczno$ci, po spelieniu warunku, o ktorym mowa w ust. 11, ulegnie zmianie
o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajaca ze zmiany kwoty wynagrodzen osob
bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy podanych w dokumentach, o ktoérych
mowa w ust. 12, do wysokos$ci aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia
lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej
stawki godzinowej tych osob.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 6 pkt 3) czegsé
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 umowy, ptatna po zaistnieniu
ww. okoliczno$ci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 12 ponizej, ulegnie
zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo
ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto
wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujacych zamowienie na rzecz Zamawiajgcego
podanych w dokumencie, o ktorym mowa w ust. 12 ponize;j.

Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 6 pkt 2
i 3 jest ztozenie przez Wykonawcg Zamawiajagcemu wniosku o zmiang wynagrodzenia
wraz z dokumentami potwierdzajagcymi zasadno$¢ zlozenia takiego wniosku, a w
szczegolnosci szczegdtowa kalkulacje kosztéw obejmujaca wykaz osob bezposrednio
wykonujacych zamoéwienie wraz z wykazang wysoko$cig minimalnego wynagrodzenia
lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych osob 1 zwigzanych z tym obcigzen
publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na ubezpieczenie spoleczne badz zdrowotne
bedacych konsekwencja zmiany obowigzujagcego minimalnego wynagrodzenia i taczng
kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami majacymi
wplyw na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie przedlozonych wraz
z wnioskiem, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim dokumentéw Wykonawca powinien
wykazaé, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zamowienia
oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia.

Cigzar dowodu, ze okolicznosci wymienione w ust. 6 pkt. 2 1 3 maja wpltyw na koszty
wykonania zamdwienia spoczywa na Wykonawcy.

Zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorych mowa w ust. 6 pkt. 1 moga zostac
dokonane ze skutkiem nie wcze$niej niz na dzien wejScia w zycie przepisow, z ktorych
wynikajg te zmiany.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 6 moga by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne dla
prawidtowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.

Zmiany umowy mogg nastapi¢ rowniez zgodnie z Ustawg z dnia 31 marca 2020 r. o
zmianie ustawy o szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem 1 zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych ustaw.
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§17

Przechowywanie dokumentacji
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wgladu do dokumentéw, w tym dokumentoéw
finansowych wykonawcy zwigzanych z realizowanym przedmiotem zamodwienia.
W przypadku konieczno$ci przedtuzenia terminu, o ktorym mowa w ust. 2, Zamawiajacy
powiadomi o tym pisemnie wykonawce przed uptywem terminu okre§lonego w ust. 2.
Obowigzek, o ktorym mowa w ust. 2 1 3 dotyczy catej korespondencji zwigzanej
z realizacja przedmiotu umowy, protokoldéw odbioru, dokumentacji z procesu
inwestycyjnego.
Dokumentacja, o ktérej mowa powyzej przechowywana jest w formie oryginatow albo
kopii poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem przechowywanych na powszechnie
uznawanych no$nikach danych.
W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentow oraz w przypadku
zawieszenia lub zaprzestania przez wykonawce dziatalno$ci przed terminem, o ktorym
mowa w ust. 2 lub 3, wykonawca zobowigzuje si¢ pisemnie poinformowac
Zamawiajacego o miejscu przechowania dokumentow zwigzanych z realizowanym
przedmiotem zamowienia w terminem miesigca przed zmiang tego miejsca.

§18
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych

niezbednych do realizacji zamowienia, zamawiajacy bedzie ich administratorem

w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. (zwane dalej ,,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajgcym

te dane w rozumieniu pkt. 8 tego przepisu.

Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do

przetwarzania, wyltacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktore chronig prawa osob, ktorych dane dotycza;

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkow technicznych 1 organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktorych mowa w art. 32 Rozporzadzenia;

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktore beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy;

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktorej mowa w art. 28 ust 3 pkt. b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktoére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zardwno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamOwienia, usuwa / zwraca Zamawiajacemu

wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie chyba, ze prawo Unii

lub prawo panstwa czlonkowskiego nakazuja przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywal si¢

z obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotyczg oraz wywigzywania si¢

z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbg¢dnej zwtoki

zglasza je administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia

naruszenia.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

1.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt. h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieCzeniu
powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej
wykonania audytorowi.
Zamawiajacy realizowaé bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunig¢cia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni.
Wykonawca udostepnia Zamawiajacemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spetnienia obowigzkdéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszag umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowiazki, jakie zostaly natozone
na Wykonawce.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Zamawiajgcego
o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sagdowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych
w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sa wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych
przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez inspektoréw
upowaznionych przez Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materialow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajacego oraz
danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposob, zamierzony czy przypadkowy w formie
ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,,dane poufne™).
Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwiazku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udost¢pniane
w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych
informacji wynika z obowiazujacych przepisow prawa lub Umowy.
W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktorych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagaloby niewspotmiernie duzego wysitku, zamawiajacy
moze z3da¢ od osoby, ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji
majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczegodlnosci podania nazwy lub daty
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679,
nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postgpowania o udzielenie zamoOwienia
publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym
Z ustawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miatly
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§19
Postanowienia koncowe
Strony zobowigzujg si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajacych
w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, Ze obowigzek przekazania
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informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat
bedzie z obowigzujacych przepiséw prawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy obowigzujacego
prawa, w szczeg6élnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamodwien publicznych, Prawa
budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz osOb trzecich wierzytelnosci powstalych
w wyniku realizacji niniejszej umowy. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy na osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego,
wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazada¢ spotkania w celu wymiany informacji i podj¢cia krokéw zmierzajacych do
wyeliminowania wszelkich nieprawidlowosci zwigzanych z realizacja umowy.

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajgce w zwigzku z umowg begda
rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagajga aneksu sporzadzonego w formie pisemne;j
pod rygorem niewaznosci.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatacznikami do umowy s3:

1) Wzér Oswiadczenia podwykonawcy;

2) Wzor Oswiadczenia dalszego podwykonawcy;

3) Wzor karty gwarancyjnej;

4) Oferta Wykonawcy

5) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia wraz z zalacznikami

W imieniu Wykonawcy:W imieniu Zamawiajacego:
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nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OSWIADCZENIE
Reprezentujac

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
bedacego podwykonawca

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
w zakresie

realizowanym w ramach umowy nr ..................coeeviiininn.n.. zdnia ...l
zawartej przez Zamawiajacego, tj.. Szkol¢Podstawowa Nr 1 im. Bolestawa Prusa
w Hrubieszowie

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Oswiadczam, Ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:

za prace wykonane w okresie od ............iiiiiiiiiiiiiii do.ooooiiiiil,
NETLO: oo

podatek VAT: ..o,

DIULtO: et

zgodnie z faktura VAT/rachunkiem nr .................. zdnia ...coooviiniiiiiiininnnn.. oraz
protokolem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy.
Odpis protokotu zalagczam.

(podpis)
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nazwa (firma) i adres podwykonawcy
OSWIADCZENIE

Reprezentujac
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)
bedacego Dalszym Podwykonawca

realizowanym w ramach Umowy nr ...............cooiiiiiiiiiniannennnnn. zdnia ...............

zawartej przez Zamawiajacego, tj. SzkolePodstawowa Nr 1 im. Bolestawa Prusa

W HIUDIESZOWIE Z.. . oo
(nazwa Wykonawcy)

Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy

w kwocie ............. ZH(SIOWNIE: .. e )

za roboty wykonane w okresie od .............oiiiiiiiiiiiiienn. do e
NEtLO: Lo

podatek VAT: ..o,

BIUtto: «.ee e

zgodnie z faktura VAT/rachunkiem nr ........ccovoiiiiiiiiiiiiiiinnnn z dnia
..................................... oraz protokolem wykonanych prac, podpisanym przez

kierownika budowy Wykonawcy, kierownika robét Podwykonawcy. Odpis protokolu
zalaczam.

(podpis)
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Zatacznik nr 3 doumowy Nr .........zdnia ................. 2020r.

Karta gwarancyjna na roboty budowlane

sporzadzona W dniul .........cccceeeiieiiieniieieeie e

1. Zamawiajacy: Szkota Podstawowa Nr 1 im. Bolestawa Prusa w Hrubieszowie
2. WYKONAWCE: +utenrnnraneeeenrenrancescessnsansessnssnsessssnssnsassssnsansessessnsans

3. Przedmiot Uumowy: .......ooviiiiiiiiiiiii e

4. Data odbioru koncowego: .................. r.

5. Ogo6lne warunki gwarancji jakosci.

5.1.

5.2.

5.3.

Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancji przedmiot gwarancji zostat
wykonany zgodnie z umowa, dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng
wykonania i1 odbioru robot budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami
techniczno — budowlanymi a takze jest wolny od wad.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu gwarancji, jakosci za wady fizyczne
zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng 1 estetyczng wykonanych robot
budowlanych, instalacyjnych.

Okres gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane
materialy i urzadzenia na okres........... 5miesie;cyliczqc od dnia podpisania
protokolu odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 6 umowy.

5.4 W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje sigdo zapewnienia bezplatnego

5.5.

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

serwisu urzadzen w okresie trwania gwarancji, obejmujacego w szczeg6élnosci biezaca
konserwacje, przeglady i utrzymanie w pelnej sprawnosci technicznej,

Strony ustalaja pierwszy przeglad w okresie gwarancji jakosci po uptywie pierwszego
roku, a nastepne po uplywie kazdego roku. Z przeprowadzonego przegladu wykonanych
robot strony sporzadza protokol, w ktorym wyszczegdlnia ewentualne wady 1 usterki
okreslajac jednoczesnie termin ich usunigcia.

W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w
terminie wskazanym przez zamawiajacego nie dtuzszym niz 14 dni, liczac od dnia
powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w §
3 umowy.

W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
lub szkod¢ o duzych rozmiarach lub powoduje brak mozliwosci korzystania.
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu
usunig¢cia zagrozen lub niedopuszczenia do powigkszenia si¢ szkody maksymalnie w
ciggu 12 godzin od momentu zgloszenia tego typu usterki przez Zamawiajacego lub
Uzytkownika. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy docelowej ,tj. O
Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy telefonicznie,
mailowo, a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystgpienie
wady.

Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupekniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

Jezeli wady nie zostang usuni¢te w terminie wskazany w pkt. 5.6, Zamawiajgcy
niezaleznie od dochodzonych kar umownych, bedzie uprawniony do zlecenia usunigcia
wad innemu wykonawcy, a koszty usunigcia wad poniesic Wykonawca. Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do potragcenia rownowartosci tych kosztow z wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

® Zgodnie z deklaracjg w ofercie.

32



5.11Po uptywie okresu gwarancji jako$ci, Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru
pogwarancyjnego.
5.12. Nie podlegaja uprawnieniom z tytulu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:
1)sity wyzszej,
2) szkdd wyniktych z normalnego zuzycia technicznego,
5.13. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowatwczasie
prac nad usuwaniem wad i usterek.
5.14. W okresic gwarancji i r¢kojmi Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzani sg do
pisemnego wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:
1) zmianie adresu lub firmy,
2) zmianie 0sOb reprezentujgcych strony,
3) ogloszeniu upadtosci Wykonawcy,
4) ogloszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.
5.15. Postanowienia koncowe:
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza karta gwarancyjng zastosowanie majg
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz prawa zamowien publicznych.
2. Wszelkie zmiany niniejszej karty gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Warunki gwarancji podpisali:
Udzielajgcy gwarancji jakosci upowazniony przedstawiciel Wykonawcy:

(podpis)

Przyjmujqgcy gwarancje jakosci upowaznionyprzedstawiciel Zamawiajgcego:

(podpis)
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