Znak sprawy: WIR.271.1.4.2021.JC

Umowa Nr ...... na roboty budowlane (projekt)
zawarta w Hrubieszowie, dnia ................. 2021 r. pomigdzy:
Gming Miejska Hrubieszow z siedzibg w Hrubieszowie, ul. mjr H. Dobrzanskiego ,,Hubala”
1, 22-500 Hrubieszow, woj. Lubelskie, NIP: 919-10-59-278 , REGON: 950368888
reprezentowang przez:
Pania Marte Majewska— Burmistrza Hrubieszowa
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Miejskiej Hrubieszéw — Pani Marty Woznicy
zwanym w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajagcym”
*ady kontrahentem jest spotka prawa handlowego:
spotka pod firma ,,...” z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul.
.......... s ereerieeenneennn.. (Wpisac adres), wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego

Rejestru Sagdowego pod numerem KRS ... — zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji
Krajowego Rejestru Sadowego, stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP .................... ,
REGON ... , zwang dalej ,,Wykonaweca”, reprezentowang przez

.......... 1/reprezentowans; przez ... dziatajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego
zatacznik do umowy?,
*ady kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnosé gospodarczg:
Panig/Panem ..., prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ,,...” z siedzibg w ...
(wpisaé tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .................... (wpisa¢ adres), — zgodnie
z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, stanowigcym
zalacznik do umowy, NIP ............... , REGON ............. , zwang/-ym dalej
»Wykonawcg”, reprezentowana/-ym przez ... dziatajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa,
stanowigcego zatacznik do umowy?,
wspolnie zwanymi dalej ,,Stronami”,
o0 nastepujacej tresci:
Oswiadczenia Stron
1. Strony o$wiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej Umowa, zostala zawarta w wyniku
udzielenia zamowienia publicznego w trybie podstawowym — bez negocjacji zgodnie
z art. 275 pkt 1 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej ustawg Pzp.
2. Wykonawca o$wiadcza, ze spetnia warunki okre§lone w postepowaniu oraz nie podlega
wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108 ustawy Pzp.

§1
Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: ,,Budowa sali
gimnastycznej wraz z nadbudowa cze¢Sci istniejacej i przebudowa zaplecza sanitarno-
szatniowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie”, ktore jest finansowane ze
srodkéw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu "Sportowa Polska -
Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - Edycja 2020"

2. Szczegbdtowy zakres oraz sposdb wykonania robot budowlanych okresla:

1) specyfikacja warunkow zamowienia,

2) dokumentacja projektowa,

3) ztozona oferta,

4) harmonogram rzeczowo-finansowy oraz Zbiorcze Zestawienie Kosztow Budowy
(ZZKB) o ktérych mowa w § 2 ust. 5 umowy.

3. W przypadku rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym, Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych 1 przedmiarami robot, wigzace sa zapisy wg
nastepujacej hierarchii dokumentow:

1) dokumentacja projektowa,
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

1Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spétki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spétki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.



3) przedmiary robot.

Przedmiary robot zalgczone do SWZ majq charakter pomocniczy. \Wykonawca
zobowiqgzany jest do doktadnego sprawdzenia ilosci robot z dokumentacjg projektowq.
Z uwagi na to, ze umowa na roboty jest umowg_ryczaltowg W przypadku wystgpienia
W trakcie prowadzenia robot wigkszej ilosci robot w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej
nie bedzie moglo by¢ wuznane za roboty dodatkowe z zZgdaniem dodatkowego
wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robot lub we wzorze tabeli elementow
rozliczeniowych robét koniecznych do wykonania wynikajgcych 7z dokumentacji
projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowiqzku ich wykonania na podstawie projektu
W cenie umowne;j.

. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowa 1 szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
(SSTWiOR). W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne
z dokumentacjg projektowg lub SSTWiOR 1 wplynie to na niezadowalajgcg, jako$¢
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli beda
rozebrane i wykonane ponownie na  koszt  Wykonawcy.  Wykonawca
o wykryciu bledow w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomic
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory w porozumieniu z projektantem podejmie
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, SSTWiOR oraz
obowigzujacymi przepisami prawa, Sztuka budowlana, wiedza techniczng oraz niniejsza
umowsa.

. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z przedmiotem umowy w oparciu o dokumentacje
projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, zapoznat si¢
z warunkami prowadzenia robot oraz nie zglasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu
umowy i1 warunkow realizacji umowy. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ cze$¢ placu budowy innemu podmiotowi,
realizujacemu dodatkowe roboty budowlane rownolegle z zamo6wieniem objetym niniejsza
umowg — jezeli zajdzie taka potrzeba.

. Wykonawca oznakuje informacyjnie: ciagi komunikacyjne, wyjscia ewakuacyjne,
oznakowanie pomieszczen, tablicge zbiorczg poprzez zachowanie w oznaczeniach m.in.
takich standardow jak: oznaczenia pomieszczen/wskazowki odpowiedniej wielko$ci
1 skontrastowane, czytelne napisy i oznakowania nr drzwi, oznakowania schodoéw kolorem
kontrastowym, oraz porgczy, wyrdznienia poczatku i konca biegu schodéw przy pomocy
kontrastowego koloru zgodnie z wymaganiami programu ,,Dostepnos¢ plus 2018-2025”
dostepnego pod adresem:
https://www.ncbr.gov.pl/fileadmin/POIR/3_1 1 1 2019/Dok_dodatkowe/16_Program_Do
stepnosc_Plus.pdf oraz dokumentem opracowanym przez Ministerstwo Inwestycji
1 Rozwoju ,,Standardy dostepnosci budynkéw dla osdb z niepelnosprawnosciami
uwzgledniajac koncepcje uniwersalnego projektowania — poradnik” dostgpnym pod
adresem: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/standardy-dostepnosci-
budynkow-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

§2
Terminy realizacji
. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ calo$¢ przedmiotu zamdwienia w terminie
15 miesiecy od dnia podpisania umowy tj. do dnia ........cc.cceeveieeenennnnnn.
. Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy,
uznaje si¢ uzyskanie na rzecz Inwestora ostatecznej Decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.
. Termin wykonania poszczego6lnych elementéw sktadajacych si¢ na przedmiot zaméwienia,
wskazanych w § 1 Wykonawca okresli w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
o ktorym mowa w ust. 5.
. Termin wykonania calo$ci przedmiotu zamowienia wskazany w ust. 1 moze ulec zmianie
Z przyczyn stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Prawo
zamowien publicznych.
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Wykonawca w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia
Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo — finansowy — zwany dalej
,harmonogramem” wraz ze Zbiorczym Zestawieniem Kosztow Budowy (ZZKB) wg.
Zatgcznika nr 4 do umowy.

Harmonogram wraz z ZZKB o ktéorych mowa w ust. 5 musi uzyska¢ pisemng akceptacje
Zamawiajacego.

. Zamawiajacy dokona na piSmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu

oraz ZZKB w terminie 7 dni roboczych od dnia przedtozenia. Wykonawca jest zwigzany
uwagami i zastrzezeniami Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uwag 1 zastrzezen,
o ktérych mowa w ust. 7 do dostosowania harmonogramu oraz ZZKB do wskazan
Zamawiajacego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu oraz
ZZKB do uwag Zamawiajacego strony uzgadniaja niniejszym, ze obowigzujacym
Wykonawce harmonogramem 1 ZZKB beda dokumenty uwzgledniajacy uwagi
1 zastrzezenia Zamawiajacego.

Harmonogram powinien obejmowac:

1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczeg6élnych etapow,

2) warto$¢ robot przewidzianych w kazdym etapie,

3) zaawansowanie procentowe i finansowe na koniec okresu rozliczeniowego,

4) daty rozpoczecia i zakonczenia robot na realizowanej inwestycji.

Aktualizacja harmonogramu w zakresie danych wskazanych w ust. 9 na etapie realizacji
umowy jest wymagana w okresach rozliczeniowych (nie czgsciej niz raz na dwa miesigce
wraz z przedtozong faktura za dany okres) i nie wymaga aneksu do umowy.
Zaktualizowany Harmonogram musi uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajgcego.
Zamawiajacy dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do przedstawionego
zaktualizowanego harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od dnia przedtozenia
propozycji harmonogramu przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami
1 zastrzezeniami Zamawiajacego.

Wykonawca przed zawarciem umowy przedtozyt branzowe kosztorysy ofertowe, o ktorych
mowa w pkt. XV. ust. 10 SWZ, ktore stanowig podstawe do sporzadzenia Zbiorczego
Zestawienia Kosztow Budowy i Harmonogramu rzeczowo-finansowego.

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy

wynagrodzenie ryczalttowe w kwocie: ............ zk. netto, plus nalezny podatek VAT...%
W WYSOKOSCI ...vvvvnnnnnne. zt.
Lacznie wynagrodzenie brutto Wynosi ..., 7t
(STOWHIEC: ... oo it e e e e e et e e e et e e et oot e e e ettt ettt ettt e nnn ).
Ustala si¢ nastgpujace maksymalne wartosci robot do wykonania w poszczegolnych latach
realizacji:

w roku 2021 — 1 200 000,00 zi

wroku2022 ... zt

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym, ktére nie
podlega zmianie w_ czasie trwania umowy w zakresie robét objetych projektem
(z_zastrzezeniem § 18 ust. 5-14 umowy) i obejmuje wszelkie koszty zwiazane
zwykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania z nalezyta starannoscig wszelkich robot budowlanych
ujetych w projekcie iczynnosci niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu
umowy wynikajacego z dokumentacji projektowej, w tym do poniesienia ryzyka z tytutu
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze
oddziatywan innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

Podstawa do okre$lenia ceny, o ktorej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa oraz
ilosci robdt wynikajace z tej dokumentacji a takze inne koszty niezbgdne do prawidtowego
wykonania zamoéwienia. Przedmiary robot maja jedynie charakter pomocniczy.
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Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zmiany wynagrodzenia ryczaltowego, o ktorym mowa w ust. 1.

W przypadku koniecznos$ci zaniechania lub niewykonania czg¢sci zakresu przedmiotu
umowy objetego dokumentacja projektowa strony przewiduja, ze wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o warto$¢ prac niewykonanych.

Strony przewiduja mozliwos¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac
nieobjetych dokumentacja projektowa na zasadach okreslonych w art. 454-455 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze
wykonywa¢ prac nieobjetych dokumentacja projektowa (projektem budowlanym) bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do
reprezentowania Zamawiajacego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.

§4
Obowiazki stron

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji projektowej, kopii pozwolenia na budowe¢ oraz dziennika
budowy,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zamowienia w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, przy udziale Inspektora
nadzoru,

3) wskazanie punktéw lub mozliwosci poboru mediéw dla potrzeb budowy i zaplecza,

4) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robdot budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamowienia,

5) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawcg,

6) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.

Do obowiagzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie z SWZ, dokumentacja projektows, ofertg
Wykonawcy, Zbiorczym Zestawieniem Kosztéw Budowy, Harmonogramem rzeczowo-
finansowym, zasadami wiedzy technicznej, sztuka budowlang oraz innymi
obowigzujacymi przepisami prawa i warunkami bezpieczenstwa,

2) dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia,
0 ktorym mowa w § 3, materiatow niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,
ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktorym mowa w ust. 1
pkt 2,

3) oznakowanie terenu budowy poprzez ustawienie tablicy informacyjnej zgodnie
Z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t.].
Dz. U.z 2018 r. poz. 963).

4) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych robot
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, w szczegolnosci wygrodzenie i oznakowanie
znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robot budowlanych z podaniem rodzaju
zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i1 prawidtowos$¢ oznakowania przez caly czas
trwania realizacji zadania,

5) nadzor i przestrzeganie przepisOw bhp oraz przepisow przeciwpozarowych,

6) niezwloczne powiadamianie Inspektora Nadzoru o:

a) wykonaniu robot zanikajacych,
b) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku robot, ktore moga mie¢ wptyw na
stan zachowania budynku,

7) biezace informowanie Zamawiajagcego o konieczno$ci wykonania przedmiotu
zamowienia w sposOb odmienny od umoéwionego w terminie 2 dni od daty stwierdzenia
takiej koniecznosci,

8) uiszczanie opfat za:

a) pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,
b) pobdr wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika.



9) pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb
budowy,

10) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych si¢ w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktore odpowiedzialnos¢
ponosi Wykonawca,

11) uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajacego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

12) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,

13) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdzniejszym niz termin
odbioru koncowego wykonanych robét,

14) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robdot budowlanych, elementow
nieobjetych zakresem przedmiotu zamowienia do stanu sprzed rozpoczecia robot
budowlanych,

15) sktadowanie zdemontowanych urzgdzen i materialbw w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru,

16) zabezpieczenie zdemontowanych materialdw i urzgdzen w sposob niezagrazajacy zyciu
1 zdrowiu pracownikow i 0sob trzecich,

17) zgloszenie wykonania robot do odbioru,

18) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materialow i urzadzen, przy
czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materialdw 1 urzadzen
rownowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie bedzie
wymagato uzgodnienia z Zamawiajacym i/lub Zarzadzajacym Projektem i/lub
Projektantem.

19) wykonywanie dodatkowych badan materiatow lub robdt budzacych watpliwosci
Inspektora Nadzoru co do ich jakosci.

20) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestbw na materiaty
I urzadzenia wbudowane przez Wykonawce,

21) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli beda niezbedne do realizacji
przedmiotu zamoéwienia,

22) wykonanie wytyczenia geodezyjnego,

23) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

24) przygotowanie dokumentow do odbioru koncowego,

25) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robot oraz ujawnionych
w okresie r¢kojmi i gwarancji,

26) prowadzenie prac budowlanych ze szczegodlng ostroznosciag, zachowaniem przepisow
BHP oraz przepisow przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz obowigzujagcymi wymaganiami prawa budowlanego,

27) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakonczeniu robot,

28) utrzymanie w nalezytej sprawno$ci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
a takze w trakcie prowadzenia robot — zabezpieczenie i uniemozliwienie dostgpu na plac
budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

29) przekazanie przedmiotu zamowienia zamawiajgcemu po  wykonaniu  roboét
budowlanych,

30) przedktadanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, 1 jej zmian,

31) przedktadanie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartych umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz
ich zmian,

32) uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego oraz inspektora Nadzoru,

33) Uzyskanie w imieniu zamawiajgcego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
od wilasciwego organu nadzoru budowlanego (PINB w Hrubieszowie).

3. Wykonawca jest wytworcg odpadow w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamoOwienia ma obowigzek
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w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (odpadéw betonowych, gruzu

budowlanego 1 innych) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on

niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn -ekologicznych lub ekonomicznych,

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji

robot, wymagajace wywozu, ktorego dokona Wykonawca, nienadajace si¢ do ponownego

wykorzystania, pochodzace z robdt rozbiorkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy pod
warunkiem uzyskania akceptacji zamawiajacego.

Wytworzone podczas prac rozbiorkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest

segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac¢ selektywnie do czasu wywozu

z placu rozbiorki.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajagcym sposob wykorzystania

materialow z odzysku.

Wykonawca jest zobowigzany  wspOlpracowaé w  trakcie  realizacji  prac

Z przedstawicielami Zamawiajacego, Inzyniera kontraktu oraz Dyrektorem Szkoty

Podstawowej nr 1.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zorganizowaé prace w sposob nienarazajacy uzytkownikow

obiektow i 0sob trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych

robot, powodujace niemozno$¢ prowadzenia biezacej dziatalnosci, z jednoczesnym
zastosowaniem szczegolnych srodkéw ostroznosci.

Wszystkie wykonywane roboty budowlane, instalacyjne oraz rozbidrkowe nalezy

prowadzi¢ ze szczegbdlng ostrozno$cig, zachowaniem przepisOw bhp oraz przepisow

przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robodt, o ktérych mowa w § 6 plac budowy

pozostaje w posiadaniu Wykonawcy.

Zamawiajacy przewiduje mozliwosé przekazanie Wykonawcy placu pod zaplecze budowy.

Usytuowanie zaplecza budowy dla Wykonawcy zostanie uzgodnione z Zamawiajacym

oraz Dyrektorem Szkoly Podstawowej nr 1 majgc na uwadze bezpieczenstwo podczas

prowadzenia robot.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania ponizszych procedur postgpowania

i zachowania bezpieczenstwa dzieci, nauczycieli, pracownikéw niepedagogicznych oséb

postronnych podczas prac budowlanych na podstawie:

1) Rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach
1 placéwkach.

2) Ustawy z dnia 7 wrzes$nia 1991 r. o systemie o$wiaty.

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 963).

4) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1126) Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003r.).

5) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze
zmianami). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r.
w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. 2013 r. poz. 1129 j.t.). Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

6) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym CE (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
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Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu zasady wej$¢ pracownikow i1 wjazd pojazdow na

teren czynnej placowki o§wiatowe;.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia niezbednego zaplecza budowy. Roboty

nalezy prowadzi¢ w sposob zorganizowany, bez powodowania Kolizji i przestojow, pod

nadzorem o0so6b uprawnionych i zgodnie obowigzujacymi przepisami i normami.

Zabezpieczenie interesOw o0sOb trzecich Wykonawca powinien zapewni¢ ochrong

wiasnosci publicznej 1 prywatne;.

Wykonawca jest zobowigzany do oznaczenia i odpowiada za ochron¢ instalacji, urzadzen

itp. zlokalizowanych w miejscu prowadzenia robot budowlanych.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem

instalacji, urzadzen itp. w czasie trwania rob6t budowlanych. O fakcie przypadkowego

uszkodzenia, Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz witascicieli
instalacji 1 zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspolpracowal,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie

uszkodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadamiania Inspektora Nadzoru i uzytkownika

budynku o utrudnieniach zwigzanych z prowadzonymi robotami i o ewentualnych

przerwach w dostawie mediow.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot budowlanych

wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. Warunki bezpieczenstwa

pracy Podczas realizacji robot budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegac
obowigzujacych przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

Warunki dotyczace organizacji ruchu:

1) Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty 1 transport w sposob niepowodujacy
niedogodnos$ci dla uzytkownikow terenu przylegajacego do miejsca prowadzenia robot
jak rowniez 0s6b postronnych.

2) Wykonawca ogrodzi i oznakuje teren prowadzenia robot.

3) Wykonawca poinformuje  wszystkich  zainteresowanych, w tym wilascicieli

przylegtych posesji 0 przystgpieniu do robot i ewentualnych utrudnieniach dojs¢
1 dojazdow do posesji;

4) Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni: Wykonawca zobowiazany jest do usuwania na
biezaco zanieczyszczen 1 uszkodzen chodnikdéw 1 jezdni powstalych w skutek
prowadzenia robot.

Wykonanie robot nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem bezpieczenstwa pracy robotnikow
oraz osOb postronnych mogacych przebywa¢ w strefie rozbiorki, szczegoélnie uczniow
szkoty. Przed przystgpieniem do robot w pierwszej kolejnosci nalezy wygrodzi¢ w sposob
trwaly 1 oznakowaé teren przylegly, nastgpnie przygotowac stanowiska robocze ze
wszystkimi niezbednymi zabezpieczeniami bhp na stanowisku oraz wokot bezposredniej
strefy przy obiektowej.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami, przepisami

obowigzujacego prawa i poleceniami Inspektora nadzoru.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

Rozliczanie robot z Wykonawcg bedzie regulowane fakturami cze$ciowymi w okresach
rozliczeniowych (nie cze$ciej niz raz na_dwa miesiace) oraz fakturg koncowa, przy
czym:
1) pierwszy okres rozliczeniowy konczy si¢ z koncem dwdch miesigcy nastepujacych po

miesigcu, w ktérym zawarto umowe;
2) kolejne  okresy rozliczeniowe koncza sie z uptywem kolejnych okreséw

dwumiesigcznych nastepujacych po pierwszym okresie rozliczeniowym.
Faktury czeSciowe wystawiane beda za zakres rob6t rzeczywiscie wykonanych wg wyceny
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wynikajacej z kosztorysow ofertowych, o ktorym mowa w § 2 ust. 12 umowy — zgodnie

z harmonogramem, o ktéorym mowa w § 2 ust. 3 umowy, po dokonaniu odbioru

cze$ciowego robdt objetych faktura, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1)1 2).

Faktury czeSciowe wystawiane beda za zakres robot wykonanych w  okresach

rozliczeniowych, zgodnie z harmonogramem, o ktérym mowa w § 2 ust. 5 umowy.

Wyptata wynagrodzenia, o ktdrym mowa w ust. 2 bedzie ptatna w nastepujacy sposob:

1) warto$¢ faktury czgsciowej nie moze by¢ nizsza niz 20 % kwoty wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 3 ust. 1,

2) faktura czg¢$ciowa zwana fakturg koncowa nie moze by¢ wystawiona na kwote wyzsza
niz 50% wartosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1,

Faktura koncowa zostanie wystawiona na kwote stanowigcg réznicg pomiedzy suma kwot

wynikajacych z wczesniejszych faktur czgsciowych, a wynagrodzeniem umownym brutto

wskazanym w § 3 ust. 1 umowy, po dokonaniu odbioru koncowego zgodnie z § 6 ust. 1 pkt

3).

Suma wynagrodzenia na podstawie faktur czgsciowych i faktury koncowej nie moze by¢

wyzsza od wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy.

Platnos$¢ faktur czesciowych odbywac sie bedzie na podstawie czgsciowych protokotow

odbioru robot wykonanych w okresach rozliczeniowych, do ktérych dolgczone zostang

zestawienia warto$ci wykonanych w tych okresach robot zgodnie z harmonogramem,

o ktérym mowa w § 2 ust. 5.

Wykonawca wystawiajac fakture czgsciowa za dany okres rozliczeniowy ujmie w niej

kwote stanowigca warto$§¢ odebranych w tym okresie elementéw robdt potwierdzonych

protokotem odbioru cze$ciowego, o ktdrym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2) umowy.

Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie potwierdzony przez przedstawiciela

Zamawiajacego protokot odbioru koncowego potwierdzajacy wykonanie catosci

przedmiotu umowy.

Platno$¢ faktur nastgpowaé bedzie w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez

Zamawiajacego wraz z kompletem dokumentow:

1) ptatnosé¢ faktur czesciowych odbywac si¢ bedzie na podstawie czgsciowych protokoléw
odbioru robo6t wykonanych elementow w okresach rozliczeniowych, do ktoérych
dotaczone zostang zestawienia wartosci wykonanych w tych okresach robot,

2) ptatno$¢é faktury koncowej odbedzie si¢ na podstawie koncowego protokolu odbioru
robot bez uwag.

Do faktur wystawionych przez Wykonawce zataczone bedzie zestawienie naleznosci dla

wszystkich  podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow z oswiadczeniem

podwykonawcow o splaceniu zobowigzan wykonawcy wynikajacych z zawartych umow

o podwykonawstwo w zakresie robdt objetych dang fakturg wykonawcy oraz kserokopia

faktury VAT wystawionej przez podwykonawce i kserokopiag dowodu zaptaty faktury

potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginalem przez wykonawce wraz z oswiadczeniem
wykonawcy w przypadku dokonania potracenia wierzytelnosci od podwykonawcy z tytutu
wystgpienia kar umownych.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce prac obejmujacych przedmiot zamowienia

Podwykonawcy, termin wynagrodzenia platnego przez Wykonawce za wykonane prace

Podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadal wczesniej niz termin

zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez zamawiajgcego (za zakres zlecony

Podwykonawcy), co jest zwigzane z wymaganymi okreslonymi w ust.11.

Terminy, o ktorych mowa w ust. 10 rozpoczng swdj bieg w przypadku tacznego

wystgpienia nastgpujacych przestanek:

1) przedtozenie Zamawiajagcemu o$wiadczen wszystkich podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, wzgledem ktorych Zamawiajacy wraz z Wykonawca ponosi
solidarng odpowiedzialno$¢, ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe zwigzane
z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowigcymi przedmiot umow
o podwykonawstwo, lub zwigzane z ustugami 1 dostawami, stanowigcymi przedmiot
umoéw o podwykonawstwo, zostaty przez Wykonawce uregulowane wraz z kopig
faktury VAT wystawionej przez podwykonawce i kopia dowodu zaplaty faktury
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potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginalem przez wykonawce - w zakresie robot
objetych dang fakturg wykonawcy oraz z o$wiadczeniem wykonawcy w przypadku
dokonania potracenia wierzytelnosci od podwykonawcy z tytulu wystgpienia kar
umownych,

2) przedtozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej zestawienia

naleznos$ci wraz z informacjami o ich splacie dla wszystkich podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow za wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
uméw o podwykonawstwo, lub ustugi 1 dostawy, stanowigce przedmiot umow
o podwykonawstwo w zakresie rob6t objetych dang fakturg wykonawcy.

. Oswiadczenia Wykonawcy, podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, o ktorych
mowa w ust. 11 powinny odpowiada¢ swoja forma i tre$cig oswiadczeniom, stanowigcym
zalagczniki do niniejszej umowy.

. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze, z zastrzezeniem ust. 17

. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pelnej kwocie jest przedlozenie
Zamawiajacemu oswiadczen podwykonawcéw lub  dalszych podwykonawcow,
w stosunku, do ktérych Zamawiajacy ponosi solidarng odpowiedzialno$¢ na zasadzie art.
462 - 465 ustawy Prawo zamdwien publicznych lub na zasadach okreslonych w kodeksie
cywilnym, ze wszelkie nalezno$ci wobec nich zostaly przez Wykonawce uregulowane,
w tym naleznos$ci zafakturowane, wymagalne po dacie platnosci wzgledem Wykonawcy.

. Zamawiajacy  dokona  bezposredniej  zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub ktéry =zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 17, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginalem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

. Bezposrednia =zaptata, o ktorej mowa w wust. 17, obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Wykonawca zostanie poinformowany przez
Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty ~wymagalnego wynagrodzenia,

przystlugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania

informacji, o ktoérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 9.

21. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 20 pkt 2,

w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 20 pkt 2
Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego, co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
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3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaplaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 17, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérym

mowa w ust. 21 pkt 3) wynosi 30 dni.

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT na:

Gmine¢ Miejska Hrubieszow, ul. mjr H. Dobrzanskiego ,Hubala” 1, 22-500

Hrubieszow (NIP: 919-10-59-278).

Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury

elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 T.

0_elektronicznym_fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty

budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz.

2191).

Wykonawca na fakturze VAT odrgbnie wykaze warto$ci robdt budowlanych i obstugi

geodezyjnej inwestycji.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czgsci zafakturowane;j

kwoty w przypadku stwierdzenia, ze jest ona niewlasciwa lub wymaga dodatkowego

sprawdzenia.

Wykonawca przed podpisaniem umowy zlozy Zamawiajacemu kosztorys wskazujacy

sposob wyliczenia ceny ofertowej z podzialem na branze i zakres rzeczowy zamoOwienia

z wyszczegolnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikéw cenotwoérczych

(stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz — koszty zakupu w % od M;

Z-zyskw % od R, S, Kp).

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 27 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego wynagrodzenia

wykonawcy w szczego6lnosci w przypadku:

1) odstapienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czgséci przedmiotu umowy - zgodnie z § 3 ust. 5,

3) zlecenia robdt nieujetych w dokumentacji projektowej - zgodnie z § 3 ust. 6,

4) robot zamiennych (wystgpienia rownolegle sytuacji okreslonej w §3 ust. 51 6;

5) rozliczania wykonanych zadan,

6) zastosowania klauzuli waloryzacyjnej, o ktérej mowa w § 19 umowy.

Kosztorysy, o ktorych mowa w ust. 27, nalezy wykona¢, jako szczegdtowe zgodnie

z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia

metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych

kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych

w programie funkcjonalno—uzytkowym.

Kosztorysy stanowig integralng cze$s¢ umowy 1 beda podstawag do okreslenia stawek do

rozliczen:

1) rob6t zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od umowy;

2) robot dodatkowych zleconych aneksem na podstawie art. 455 ust 1 pkt 2, 3 lub 6
ustawy Pzp (zwane dalej robotami dodatkowymi).

3) kosztorysow roznicowych.

W przypadku, gdyby ceny robot dodatkowych nie byly objete kosztorysami, o ktorym

mowa W ust. 27 przy rozliczeniu obwigzywac beda nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonanymi metoda szczegoétowa, sporzadzonymi na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robot oraz wedlug danych
wyj$ciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiatow
(Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o ktorym
mowa W ust. 23,

10



32.

33.

34.

35.

36.

2) ceny materialdow beda przyjmowane wedtug kosztorysu Wykonawcy, o ktorym mowa
w ust. 27, a w przypadku ich braku, wedlug $rednich cen bez kosztow zakupu
z wydawnictwa Sekocenbud z okresu realizacji robdt +% Kz j.w., a w przypadku braku
w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud, cena zostanie przyjeta z faktury zakupu (cena
po upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) + Kz j.w.
3) Ceny sprzetu bedg przyjmowane zgodnie z kosztorysami ofertowymi Wykonawcy,
0 ktorym mowa w ust. 27, w przypadku ich braku wedlug srednich cen pracy sprzgtu
z wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robot + % Kp 1 % Zysku j. w.,
a w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie przyjeta
z faktury najmu. Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu nie beda doliczane zadne
narzuty (ani Kp ani Zysk).
4) Do wyceny robot metodg szczegdétowg nalezy stosowaé, zachowujgc kolejno$é jak
w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne
Ewentualne roboty dodatkowe tj. nicobj¢te w ogdle dokumentacja projektowa wskazanej
realizowane bedg w wyniku zmiany umowy, o ktéorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3
14 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamowien Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robdt ujetych
w ktorejkolwiek czesci projektu ogdlnego lub wykonawczego, a nieujetych w przedmiarze
oraz robot przewidzianych w projekcie, ktorych wykonanie okaze si¢ niezbedne
w wigkszym niz zaprojektowany obmiarze, — ktore sg objete ryzykiem ryczaltowym.
Rozpoczecie wykonywania robot, o ktorych mowa w ust. 31 pkt. 1) moze nastapic¢ jedynie
na podstawie protokotu koniecznos$ci, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, i samego
Zamawiajacego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokotu
konieczno$ci przez Zamawiajagcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy
Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robot dodatkowych.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos$¢ zapobiezenia awarii.
Spisany przez Strony protokoét koniecznos$ci zawierajacy zakres robot, stanowié¢ bedzie
podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nieujete w protokole koniecznos$ci nie
podlegaja zaptacie.
Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty
stanowigcej przedmiot umowy sg state i nie podlegaja zmianom w trakcie obowigzywania
umowy oraz beda stosowane do wyceny zaméwien dodatkowych, ktore moga wystapic
w trakcie realizacji zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamoOwienia
dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardow i parametrow
technicznych, co w zamowieniu podstawowym.

§6
Odbiory robot

Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub zakrywane
muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po sprawdzeniu
przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie sporzadzany protokot robot
zanikajgcych) — nie stanowig podstawy do wystawienia faktury VAT,

2) odbiory czesciowe dokonywane po zakonczeniu okreséw rozliczeniowych bedace
podstawag wystawienia faktur za okresy rozliczeniowe, o ktorych mowa w § 5 ust. 1
umowy,

3) Odbior koncowy, ktory bedzie podstawg do wystawienia faktury koncowe;.

. Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego i koncowego

bedzie faktyczne wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku Budowy wpisem
dokonanym przez Kierownika budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wraz _ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
w 2 egzemplarzach (z zastrzezeniem, ze dziennik budowy zlozony ma by¢ w oryginale
1 kopii) nastgpujace dokumenty:

1) dziennik budowy,
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2) Swiadectwo energetyczne,

3) dokumentacj¢ powykonawcza (w tym geodezyjng — W 4 egzemplarzach), opisang
1 skompletowana,

4) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob
i sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

5) oswiadczenie kierownika budowy:

a) o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym Iub
warunkami pozwolenia na budow¢ oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu;

C) o$wiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych, jezeli
eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego
zagospodarowania;

6) dokumenty (np. atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci) potwierdzajace, ze
wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane
i ostemplowane przez Kierownika robot i inspektora nadzoru),

7) kartg¢ gwarancyjng uwzgledniajaca zapisy znajdujace si¢ we wzorze stanowigcym
zatacznik nr 3 do umowy, do ktorej tresci Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé
wnoszenia uwag, ktore Wykonawca bedzie zobowigzany uwzglednic,

8) instrukcj¢ p.poz, instrukcje uzytkowania budynkow w tym instrukcje obstugi urzadzen
i dokumentacje techniczno-ruchowe itp.

9) protokoty badan i sprawdzen:

a) przylaczy i instalacji, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
z przeznaczeniem, sporzadzone przez osoby posiadajace uprawnienia budowlane
w odpowiedniej specjalnosci lub osoby, o ktorych mowa w art. 62 ust. 6,

b) ktorych mowa w art. 14 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 667), o ile dotyczy;

10) potwierdzenie, zgodnie z odrgbnymi przepisami, odbioru wykonanych przytaczy;

11) inne dokumenty wymagane w Projekcie budowlanym, Specyfikacji Technicznej

Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych oraz w decyzji o pozwoleniu na budowe.

. Zgtoszenie gotowosci do odbioru jest skuteczne jedynie w przypadku ztozenia kompletu

dokumentéw wskazanych odpowiednio w ust. 3.

. W przypadku odmowy odbioru, o ktorym mowa w ust. 3, terminem wykonania

zamoOwienia begdzie data ponownego zgloszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru

przedmiotu zamowienia z usuni¢gtymi wadami istotnymi (nie bedzie nim data pierwotnego
zgltoszenia gotowosci odbioru).
§7
Wady podczas odbioru

. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu przystuguja

nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usuniecia, jednak uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa / wady
istotne/ Zamawiajacy odmowi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy
termin ich usunigcia.

2) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem 1 zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot zaméwienia
wyznaczajac termin ich usunigcia pod rygorem zaptaty kary umownej za kazdy dzien
op6znienia w ich usuni¢ciu w wysokos$ci okreslonej w §13 ust. 1 pkt 3) umowy.

3) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
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b) odstapi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu zamowienia, jezeli
wady  uniemozliwiajg  uzytkowanie = przedmiotu  zamoéwienia  zgodnie
Z przeznaczeniem,
2. W przypadku odmowy usuni¢cia wad przez Wykonawce, wady zostang usunicte
w ramach wykonawstwa zastgpczego na jego koszt.

§8
Podwykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie, stanowiacej
integralng cze$¢ niniejszej umowy — do wykonania przedmiotu zamodwienia sitami
wiasnymi za wyjatkiem robot w zakresie:..........coooeiiiiiiiiiii ,
ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawc()w).4

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej
z projektem umowy.

3. Zgodnie z art. 463 ustawy Pzp umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé
postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych
oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego
mniej korzystny niz prawa i1 obowigzki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy zamawiajagcym a wykonawca.

4. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni pisemnego
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej
przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznoSci
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

3) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umow na
roboty budowlane, dostawy lub ustugi =z dalszymi podwykonawcami,
w szczegblnosci zapisow warunkujacych podpisanie tych umoéw od ich akceptacji
I zgody Wykonawcy,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysokosci wynagrodzenia podwykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia spetniajacej odpowiednio
wymagania, o ktorych mowa w § 12 umowy

6) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcow przewyzszaja kwote
wynagrodzenia wykonawcy wynikajaca z niniejszej umowy.

7) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

5. Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym
w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

4 Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynikaé bedzie, iz Wykonawca poszczegélne czeSci zamdéwienia zamierza
powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

N

. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu

do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 3.

. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylagczeniem umoéw o podwykonawstwo
o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1

Wylaczenia, o ktorych mowa w ust. 9, nie dotycza réwniez umow o podwykonawstwo
o wartosci wickszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje si¢ odpowiednio do zawierania uméow
0 podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw
0 podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane,
ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do robot
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czgsci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czgsci zamdwienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy 1 jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byty dzialania,
uchybienia lub zaniedbania jego wlasnych pracownikow.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy,
jezeli doprowadzi do opdznienia wykonania przedmiotu umowy, bedzie traktowana, jako
przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 bedzie stanowi¢ podstawe do
naliczenia Wykonawcy kar umownych, o ktorych mowa w §13 ust. 1 pkt 1).

Jezeli zmiana podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby powotywal sie¢
wykonawca, zamawiajacy zada, aby wykonawca w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego wykazal, Ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktoérego zasoby
wykonawca powolywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamowienia Wykonawca, o ile
sg juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow
1 o0sob do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w
pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje zamdwienia.

§9
Personel
. Osobami upowaznionymi do biezacych kontaktow w ramach realizacji niniejszej umowy:
1) ze strony Zamawiajgcego jest: .................... snrtel: oo ;
2) ze strony Wykonawcy jest: ..........cccoeevnnnn.. ;artel oo ;

. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zapewnienia nadzoru inwestorskiego.
. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi

Umowa przez osoby posiadajagce stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia
budowlane.

. Wykonawca ustanawia:
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10.

1) Kierownika budowy w branzy budowlanej posiadajagcg uprawnienia budowlane
w  specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej  bez  ograniczen @ w osoble
.................................... ;onrtel:......;upr.bud.onr

2) Kierownika rob6t w branzy sanitarnej posiadajacg uprawnienia budowlane
w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych w osobie:
.................................... ;artel: ......;upr.bud.nr: L

3) Kierownika robot w branzy elektrycznej posiadajgcg uprawnienia budowlane bez
ograniczen w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych w osobie: .............ccoivviiiiiiiiin.. ; nr tel.:
...... supr.bud. nr: .o

Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamdwienia personel wskazany w wykazie

0os6b zlozonym w postgpowaniu. Zmiana ktérejkolwiek z osob, w trakcie realizacji

umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie 1 zaakceptowana przez

Zamawiajacego.

Wykonawca jest obowigzany z wlasnej inicjatywy zaproponowac¢ nowy sktad personelu

w nastepujacych przypadkach: urlopu, $mierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen

losowych.

. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmian¢ w terminie 14 dni od daty przedtozenia propozycji,

wylacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje 1 do§wiadczenie wskazanych

oso6b beda spelnialy wymagania okreslone w SWZ, beda odpowiadaty tresci oferty

wykonawcy w zakresie objetym kryteriami oceny ofert a dokonana zmiana nie spowoduje
wydluzenia terminu wykonania umowy, przy czym stanowi to uprawnienie nie za$
obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej zmiany.

Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajacego moze wystapi¢ z wnioskiem

uzasadnionym na pismie o zmiane ktorejkolwiek z oséb personelu, jezeli w jego opinii

osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiazuje si¢ ze swoich obowiazkéw wynikajacych

z umowy. Obowiazkiem wykonawcy jest wowczas zastapienie tej osoby w ciagu 14 dni

inng osobg spelniajagca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre$lonego w ustawie Prawo

budowlane.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) prowadzenia dziennika budowy,

2) przedktadanie Inspektorowi wnioskow o zatwierdzanie do wbudowania materiatow,

3) zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru (z przekazaniem zgloszenia do wiadomosci
Zarzadzajacemu Projektem) do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegajace
zakryciu badZz zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub
ustalonych w dokumentacji projektowej prob i badan przed zgtoszeniem ich do odbioru,

4) pisemnego (wpis do dziennika budowy) oraz droga telefoniczng i elektroniczng
informowania Inspektora Nadzoru (z przekazaniem informacji do wiadomosci
Zarzadzajagcemu Projektem) o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz
terminie odbioru robdt zanikajacych, (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych
faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory
niezbedne do zbadania robdt, a nastgpnie przywrocic¢ roboty do stanu poprzedniego);

5) koordynuje wszystkie prace na budowie pomi¢dzy podwykonawcami,

6) uczestniczy w naradach koordynacyjnych, odbiorach,

7) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz droga telefoniczng i elektroniczng informuje
Inspektora Nadzoru i Zarzadzajacego Projektem o terminach odbioréw cze$ciowych;

8) uczestniczy w odbiorach czg¢sciowych i koncowym zadania, w tym kontroli organdéw
uprawnionych, niezwlocznie informuje pisemnie 1 droga elektroniczng Inspektora
Nadzoru, Zarzadzajagcego Projektem 1 Zamawiajagcego o problemach lub
okolicznos$ciach, ktére moga wptynaé, na jako$¢ robdt lub opdznienie terminu
zakonczenia zadania.
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10.

11.

12.

13.

§10

Dodatkowe obowigzki Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé plac budowy, w szczego6lno$ci
poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robot, oraz dba¢ o stan
techniczny i1 prawidlowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za plac budowy i wykonywanych robdt od
momentu przejecia placu budowy.
Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na
zdrowiu i mieniu, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien przedstawi¢ opracowany plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

§11
Gwarancja, rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz
zamontowane materialy i urzadzenia na okres ........... > miesiecy liczac od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ w dniu koncowego odbioru technicznego zapewnic
Zamawiajacego, w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sa wolne od wad.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu rgkojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane
prace budowlane, instalacyjne oraz zobowigzuje si¢ do usunigcia wad fizycznych, jezeli

wady te ujawnig si¢ w ciggu terminu okre§lonego gwarancjg.

. Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne,

niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji. Okres rekojmi za wady na caly
zakres przedmiotu zamowienia wola stron jest rowny okresowi udzielonej gwarancji
przez Wykonawce.

W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia
w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 3, w przypadkach uzasadnionych zamawiajacy ma prawo wyznaczy¢
dhuzszy termin usunigcia wady na wniosek wykonawcy

W szczego6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
lub szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do
powiekszenia si¢ szkody.

. Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy telefonicznie,

mailowo, a nastgpnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystapienie wady.
W przypadku nieusunigcia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usung¢ wady
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetiajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwalo dluze; niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas usunigcia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za
naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych
urzadzeniach 1 materiatach, ktoére powstaly w wyniku uzytkowania uszkodzonych
urzadzen lub materialow oraz wadliwie wykonanych roboét.

W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy;,

® Zgodnie z deklaracjg w ofercie.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

2) zmianie osOb reprezentujacych Wykonawce,

3) ztozeniu wniosku o ogloszeniu upadtosci,

4) wszczeciu postepowania upadlosciowego,

5) ogloszeniu swojej likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalnosci

Udzielajac gwarancji Wykonawca zapewnia przez okres udzielonej gwarancji
bezplatne czynnoS$ci przegladow gwarancyjnych w_okresie udzielonej w ofercie
gwarancji.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda do konca kazdego roku kalendarzowego
rozpoczynajac od roku nastgpujacego po dacie koncowego odbioru robdt, przy czym
ostatni przeglad gwarancyjny nie pdzniej niz na 30 dni przez uptywem okresu gwarancji
wskazanego w ofercie wykonawcy 1 objetego kryterium oceny ofert. Przeglady
przeprowadzane be¢da komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego (w tym Inspektora Nadzoru, Zarzadzajacego Projektem) oraz
Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu,
a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot z przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunie¢cia stwierdzonych wad 1 usterek
w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete rekojmia
lub gwarancja wykonawca powinien na wtasny koszt usung¢ nie pdzniej, niz w ciaggu 7 dni
od daty podpisania protokolu z okresowego przegladu gwarancyjnego, chyba, ze wykaze,
Ze usunig¢cie wad w tym terminie jest niemozliwe.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 16, Zamawiajacy moze
zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad begda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej
tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastgpczego, o ktérym mowa
w ust. 17 Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ zamawiajacego kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

Niezaleznie od okresowych przegladow gwarancyjnych wykonawca powinien wykonac
ocen¢ zgloszen gwarancyjnych zamawiajacego w przypadku ich skierowania do
wykonawcy w zwigzku z podejrzeniem wystgpienia roszczen gwarancyjnych
zamawiajacego — na zasadach okreslonych w karcie gwarancyjne;j.

§12
Klauzula zatrudnienia

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce o0s6b wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji
zamoéOwienia: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robét budowlanych, operatorzy
sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zamowienia.

Wymég zatrudnienia, o ktorym mowa w ust. 1 nie dotyczy oso6b posiadajacych
uprawnienia wydane na podstawie innych przepisow, ktére upowazniajg do samodzielnego
wykonywania prac bez nadzoru np. kierownika budowy, kierownika robot oraz innych
0sOb peligcych samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, os6b wykonujacych
ustuge geodezyjna, dostawcow materiatow budowlanych.

. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie

umowy o pracg, osOb wykonujacych wskazane przez zamawiajacego czynno$ci w zakresie

realizacji zamOwienia, umowa przewiduje mozliwo$¢ zadania przez zamawiajgcego

w szczegblnosci:

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
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4) innych dokumentow zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ 1 nazwisko
zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
1 zakres obowigzkoéw pracownika.

. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w Wyznaczonym

W tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajagcemu wskazane ponizej

dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace przez wykonawce lub podwykonawce osob wykonujgcych wskazane w ust. 1

czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace osob wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych o0sob, imion i nazwisk tych o0sob, rodzaju umowy
o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

. Z tytulu niespetienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci zamawiajacy

przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej

w wysokosci okreslonej w § 13 ust. 1 pkt 10) umowy.

. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zgdanych

przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie,
jako niespetnienie przez wykonawcg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez

wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

§13
Kary umowne
. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych w nastepujacych
przypadkach:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
0 ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki, liczony od terminu
okreslonego w § 2 ust. 1 umowy

2) za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru braku zabezpieczenia lub
nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli brakujace zabezpieczenie nie zostanie
uzupelnione w ciggu 4 godzin od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy —
w wysokosci 500,00 zt,

3) za zwlok¢ w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zaméowienia, 0 ktorych mowa w
§ 7 ust. 1 pkt 2) umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa § 3
ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki, liczony od terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usuni¢cie wad lub usterek - nie wigcej niz 10% wartosci przedmiotu
umowy;

4) za zwloke¢ w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki,
liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuni¢cie wad i usterek
zgodnie z § 11 ust. 6 lub 7, nie wigcej niz 5% wartosci przedmiotu umowy;

5) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, ktorego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata, o ktorej
mowa w § 5 ust. 10 umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa
§ 3 ust. 1 umowy,
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6) w kazdym przypadku nieterminowej zaplaty = wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy niezaptaconej nalezno$ci za kazdy dzien
zwloki,

7) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany — w wysokos$ci 2000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

8) w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosCi
1000,00zt za kazdy stwierdzony przypadek,

9) za zwloke¢ w dostarczeniu Zamawiajacemu do akceptacji harmonogramu o ktorym
mowa w § 2 ust. 5 umowy oraz jego aktualizacji o ktorej mowa w § 2 ust. 10 umowy
w wysokosci 1000,00 zt za kazdy dzien zwloki liczonej od uptywu terminu, ,

10) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktorym mowa w § 12 ust. 1 umowy

— w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktorym 0soba niezatrudniona przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata czynnosci
wymienione w § 12 ust. 1 umowy,

11) za zwlok¢ w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktorym mowa w § 12 ust. 2 lub 4 umowy

w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwloki liczonej od terminu, o ktérym mowa
w § 12 ust. 5 umowy,

12) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na okres

przekraczajacy 12 miesiecy W zakresie waloryzacji wynagrodzenia, ktorej przedmiotem
s roboty budowlane lub ustugi, w wysokosci 2000,00 zt za kazdy przypadek,

13) w kazdym przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia

naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia— w wysokos$ci
0,1% wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwloki od uptywu terminu, w ktéorym
zaplata powinna najpdzniej zosta¢ dokonana,

14) za op6znienie w przedtozeniu kosztorysu, o ktorym mowa w § 2 ust. 15 umowy

o1

w wysokosci 1000,00 zt za kazdy dzien opdznienia,
Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupehliajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody 1 utraconych korzysci.
Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowiazan finansowych
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z faktury przedlozonej do zaptaty przez Wykonawce
lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 17,
po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysoko$ci naliczonej kary
umownej 1 wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana
z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen Zamawiajacego w calosci, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do dochodzenia pozostalej cz¢sci od Wykonawcy.
Kary umowne z tytulu odstagpienia od umowy z winy strony okresla § 15.
Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary
z platnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia robot
lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.
Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z roznych
tytutow do maksymalnej wysokosci 20% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1
Umowy.
Powiadomienie, o ktorym mowa w ust. 3 Zamawiajacy moze przekaza¢ wedle wlasnego
uznania:
1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres ............... :
2) w formie elektronicznej, o ktorej mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na adres
poCzty elektroniCznej: .........coovvvvviieiiieineeneannn,
Terminem otrzymania powiadomienia, o ktorym mowa w ust. 7 jest:
1) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej — dzien jego odbioru
wskazany na potwierdzeniu odbioru,
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2) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzien wyslania
wiadomosci zawierajgcej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 lit. 2)

§ 14
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstagpienia od umowy, jezeli:

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiace przedmiot zamoéwienia , w sposob
niezgodny z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego, wskazaniami inspektora
/inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy pomimo
dwukrotnego wezwania wykonawcy do zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu
terminu wskazanego w tych wezwaniach

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 20 dni od dnia zawarcia umowy i nie podjat ich w terminie wyznaczonym
przez zamawiajacego,

3) gdy opdznienie wykonania przedmiotu zamowienia przekroczy 30 dni,

4) gdy wykonawca bez zgody zamawiajacego przerwatl realizacje robot i przerwa trwa
dtuzej niz 20 dni,

5) gdy Wykonawca nie przekazat Zamawiajacemu, w wyznaczonym terminie, dowodow
ubezpieczenia, 0 ktorym mowa w § 16 lub nie zapewnit jego ciaglosci w okresach
wynikajacych z umowy

6) wystapita koniecznos$¢, co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

7) jezeli Wykonawca nie dopelni obowiazku, o ktorym mowa w § 2 ust. 6;

8) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 635 kodeksu cywilnego.

2. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30

dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1.

3. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci
takiego odstapienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegotowe:

1) w terminie wspoélnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od daty
odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi
szczegdtowy protokol inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia.

2) Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie 3 dni od dnia odstapienia od umowy,
zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
Z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materialow wedlug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktoére nie mogg byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy,
zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace.

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpoézniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robét, poza majgcymi na celu
ochrong zycia i1 wlasnosci, 1 zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren
budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

7) Wykonawca przekaze znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje
projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
wedlug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytulu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji
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lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty
1 urzadzenia nienadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt.

. W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu

gotowo$¢ do odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych.

. Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 7 dni od dnia zgloszenia, o ktorym

mowa w ust. 6, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego
dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce wlasnoSci
Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majgtku Zamawiajgcemu.

. W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany

niezwlocznie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia odbioru, 0 ktorym
mowa w ust. 11 zorganizowaé usunigcie sprzetu i robdot tymczasowych na swoéj koszt
i ryzyko. W przypadku niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku,
Zamawiajacy uprawniony jest do usunigcia sprzgtu i robot tymczasowych na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

. Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o§wiadczeniu o odstapieniu

polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robot.

W terminie 14 dni od dnia zgloszenia, o ktorym mowa w ust. 6, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegdlowy protokét odbioru robot przerwanych i robot
zabezpieczajacych wedlug stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

. W przypadku zaistnienia okoliczno$ci wyszczegolnionych ust. 1 pkt 1 i zastosowania

procedury przez Zamawiajacego, o ktorej mowa w ust. 2 1 3 Zamawiajacy zobowigzany jest
do odbioru wykonanych zgodnie z umowa robo6t budowlanych oraz zaptaty wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane. Postanowienia, 0 ktorym mowa w § 3 i § 5 niniejszej
Umowy stosuje si¢ odpowiednio.

Zamawiajacy zapltaci Wykonawcey wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie r¢kojmi 1 gwarancji
lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty
1 urzadzenia nienadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktora jest winna
odstgpienia od Umowy.

W przypadku braku wspoétdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez niego
obowigzkow wynikajacych z ust. 4-10 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje
zamawiajacy 1 obcigzy ich kosztami wykonawce.

§ 15
Kary umowne z tytulu odstapienia

. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych z tytulu

odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach 1 wysokos$ciach:

1) z tytulu odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, o ktorych mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 umowy — w wysokosci 10% tgcznego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. I umowy,

2) z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego — w wysoko$ci 10% tacznego wynagrodzenia umownego brutto,
o ktorym mowa w § 3 ust. I umowy.

. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do

wysokosci
poniesionej szkody i utraconych korzysci.

. Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potragcane z wynagrodzenia

za wykonane roboty. § 13 ust. 3, 6 i 8 stosuje si¢ odpowiednio.
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§ 16
Ubezpieczenie

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia placu budowy oraz drogi dojazdowej do

placu budowy, mienia i robdot budowlanych, z tytulu szkdéd, ktére mogg zaistnieé
w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (OC)
na sume¢ ubezpieczeniowa 0raz sume¢ gwarancyjng nie mniejsza niz wynagrodzenie
umowne brutto wynikajace z niniejszej umowy.

. Ubezpieczenie, 0 ktorym mowa w ust. 1 musi obowigzywac przez caly okres realizacji

umowy. Jezeli wykonawca przedlozy polis¢ na okres krotszy niz okres realizacji
zamdwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznosci przedtozy¢ nowa
polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w wysokosci 2.000 zt za
kazdy dzien zwtoki.

. Przed przekazaniem placu budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, Wykonawca jest

zobowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii polisy ubezpieczeniowej (OC), o ktorych mowa w ust. 1.

. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawcg obowigzkéw, 0 ktorych mowa w ust. 3,

Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

. Ewentualne opdznienie W prowadzeniu robot z powodu, 0 ktérym mowa w ust. 4, bedzie

obcigza¢ w catosci Wykonawce.

. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, 0 ktorym mowa w ust. 1 podlegaja akceptacji

Zamawiajacego.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano-

montazowych (CAR/EAR) na sum¢ gwarancyjng nie mniejszg niz wynagrodzenie umowne
brutto wynikajace z niniejszej umowy.

. Ewentualna op6znienie w zakonczeniu wykonania rob6t z powodu, 0 ktorym mowa w ust.

4, bedzie traktowane jako zawiniona przez Wykonawce.

. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w wysokosci 2 % ceny brutto przedstawionej w ofercie, co
stanowi kwote: ..................... ztotych (stownie: ..., ).

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie 1 ewentualne

zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Wykonawce, oraz roszczen z tytutu rgkojmi za wady fizyczne
lub gwarancji powstatych w okresie 60 miesi¢cy od dnia odbioru koncowego.

. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy zachowalo moc wigzacag w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi
za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania
Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktére maja lub moga mie¢
wplyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢
I zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

. Kwota w wysokoSci ..................... zlotych (stownie: .......................l ), stanowigca

70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona W terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady fizyczne lub

gwarancji wynoszaca 30% wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
WYNOSZACA. .. eeneeneannannnns ztotych (stownie: ......................... ), zostanie zwrdcona
nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi tj. po OKIesie veeeeeeensenn miesiecy od
dnia odbioru koncowego. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany
formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych
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mowa W przepisach ustawy — Prawo zaméwien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana
formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
1 zachowuje swoja waznos$¢ na czas okreslony w umowie.
Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w calosci lub w czeéci w terminach, o ktorych mowa
wust.617.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone
wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na
ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych
Wykonawcy wobec Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej
kary umownej i wyznaczeniu mu 14 dniowego terminu zaptaty tej kary. Je$li kwota
uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen Zamawiajacego w catosci,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czgsci od Wykonawcy.
W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o ktérym
mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do
przedhuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na
warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do
umowy.
Zamawiajacy wyraza zgod¢ na wniesienie zabezpieczenia:
1) w wekslach z porgczeniem wekslowym banku lub spétdzielczej kasy oszczgdnoSciowo
— kredytowej,
2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb
Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego,
3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach
0 zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow.
Zasady zaspokojenia roszczen Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii
ogtoszonego w zwiazku z COVID-19, 1 przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktory
obowigzywal jako ostatni, oraz obowigzki Wykonawcy zwigzane z utrzymaniem
zabezpieczenia w tym okresie okre$laja przepisy art. 15r1 ustawy z 2 marca 2020 r.
0 szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych 2z zapobieganiem, przeciwdziataniem
I zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych (t. j. Dz. U. 22020 r. poz. 1843 z pozn. zm.).

§ 18
Zmiany umowy

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogole dokumentacja projektowa wskazanej
w § 1 ust. 2 realizowane beda w wyniku zmiany umowy, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1
pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamowien Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robot
uyjetych w ktorejkolwiek czesci projektu ogolnego lub wykonawczego, a nieujetych
w przedmiarze oraz robot przewidzianych w projekcie, ktorych wykonanie okaze si¢
niezb¢dne w wigkszym niz zaprojektowany obmiarze — ktore sg objete ryzykiem
ryczattowym.

Oprocz przypadkow, 0 ktorych mowa w art. 454 i 455 ustawy — Prawo zamoéwien
publicznych, strony dopuszczaja mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do
treci oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
wystagpienia ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:
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1) przedhuzenie terminu realizacji zamowienia, 0 ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze nastapic¢
w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktéra nalezy rozumied
zdarzenia niezalezne od Zzadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktore
nastgpito po dniu wejScia w zycie umowy, w szczegolnosci: wojny, akty terroryzmu,
kleski zywiotowe, strajki oraz akty wladzy i administracji publicznej, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastagpi o liczbe dni, odpowiadajaca
okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej,

2) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, 0 ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpié
w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego zadania
wstrzymania robot budowlanych, stanowiacych przedmiot zamoéwienia lub wydania
zakazu prowadzenia robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia przez
organ administracji publicznej lub eksploratorow infrastruktury, o ile zgdanie lub
wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi
o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot
budowlanych lub zakazano prowadzenie robo6t budowlanych,

3) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, 0 ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpié
w przypadku wystgpienia kolizji z sieciami zewngtrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedluzenie terminu
realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezb¢dng Wykonawcy na usunigcie kolizji
z sieciami zewngtrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej
lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robdt przez innego wykonawceg — 0 ile
usuni¢cie kolizji wymagac¢ bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

4) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, 0 ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpié
w przypadku wystapienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji projektowe;j
zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robot budowlanych, stanowigcych
przedmiot zaméwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi
o liczbe dni niezbedna do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do
przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wlasciwymi organami, uzyskania opinii
wlasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wlasciwe organy, przy czym
wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowaé zwigkszeniem
(zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej zatagcznik
do umowy oraz zwigkszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, 0 ktérym mowa w § 3ust.1,

5) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, 0 ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpi¢
w przypadku wystgpienia warunkoéw geologicznych lub hydrologicznych odmiennych
od zatozonych w dokumentacji projektowej i powodujacych konieczno$¢ wstrzymania
robot lub konieczno$¢ ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od
zaprojektowanych rozwigzan technicznych, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych
z ich wystgpieniem,

6) przedluzenia terminu wykonania zamowienia w zakresie niezbednym do wykonania
robot zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych,

7) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym
bezposredni wplyw na realizacj¢ przedmiotu zamowienia lub §wiadczenia stron umowy,

8) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktorego zasoby wykonawca
powolywal si¢ w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iZ proponowany inny
podwykonaweca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu,
W stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie
zamOwienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentow,
potwierdzajacych spelnianie warunkéw udzialu w postepowaniu,

9) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezacych po stronie
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10)

Zamawiajacego, w tym na skutek zawartej przez Zamawiajagcego umowy
o dofinansowanie zadania,

wszelkie zmiany, ktore beda konieczne do zagwarantowania zgodno$ci umowy
z wchodzacymi w zycie po terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami
prawa W szczegolnosci przepisami 0 podatku od towarow i ustug w zakresie
wynikajgcym z tych przepisow,

3. Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej
i podpisania przez obydwie strony umowy.

4. 7Z wnioskiem o zmian¢ umowy moze wystapi¢ zarowno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

5. Strony przewidujg zmiang umowy w przypadku zmiany:

1)

2)

3)

4)

stawki podatku od towarow i ustug VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka i kwota
podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepisoéw prawa
wprowadzajacych zmiane stawki podatku, co oznacza, ze Zamawiajacy dopuszcza
mozliwos¢ zmniejszenia 1 zwigkszenia wynagrodzenia brutto o kwote rowng roznicy
wynikajacej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to cze$ci wynagrodzenia za roboty,
ktorych w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie wykonano;

zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki

godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002

r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie moze uleC zmianie

odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow pracy ponoszonych przez Wykonawce

w zwigzku z realizacja przedmiotowego zamowienia, 0 ile zmiana kosztow pracy

wynika ze zmiany przepisow prawa dot. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za

prace albo minimalnej stawki godzinowej i ma wplyw na koszt wykonywania
zaméwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia
mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisOw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawcg,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawceg w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow wplynie na
wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci

kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawcg.

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu

lub wysokosci stawki skladki na wubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow

ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamédwienia,

0 ile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany przepisow prawa dot. zasad podlegania

ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki

sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne 1 ma wplyw na koszt wykonywania
zamowienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia
mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisOw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$§¢ wynagrodzenia stanowia koszty pracy ponoszone przez
Wykonawceg w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow wplynie na
wysokos¢ tych kosztow.

zmiany zasad gromadzenia 1 wysokos$ci wptat do pracowniczych planow kapitatowych,
0 ktéorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatlowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci
kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja przedmiotowego
zamoOwienia, 0 ile zmiana tych kosztoéw wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. Zasad
gromadzenia i wysokos$ci wplat do pracowniczych planéw kapitatowych i ma wptyw na
koszt wykonywania zaméwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych
zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:
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a) udowodni, ze zmiana w/w przepisOw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowia koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce W trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow wplynie na
wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci

kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce.
Strona wnioskujaca o zmian¢ wskazang w ust. 5 musi wykaza¢ srodkami dowodowymi, ze
zmiany, o ktérych mowa w ust. 5 majg bezposredni wplyw na wysokos¢ wynagrodzenia
wykonawcy tj. wykazaé, ze zmiany wskazane w ust. 5 wymuszajg podwyzszenie kosztow
wykonania.
Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajacego przedtozy¢
Zamawiajgcemu na pismie szczegotowa analize pordwnawcza kosztow (przed i po
nowelizacji) stanowigca wykaz poniesionych wydatkéw w zwigzku ze zmiang ww.
przepisOw z powotaniem Si¢ na stosowne przepisy, z ktorych wynikaja ww. zmiany,
a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym o$wiadczenia dla celéow podatkowych
i ZUS).
W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 5 pkt 1) czgsé
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okoliczno$ci, ulegnie zmianie o warto$¢ roéznicy pomigdzy nowa wartoscig
podatku od towarow i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towaréw i ustug po
zmianie), a dotychczasowa wartoscig podatku od towaréw i ustug (ustalong w oparciu
o stawke podatku od towardéw i ustug przed zmiang). W takiej sytuacji wynagrodzenie
brutto bedzie obejmowato stawke 1 warto§¢ obowigzujaca w dniu wystawienia faktury.
Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.
W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 5 pkt 2) czgsé
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznos$ci, po spelieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 7, ulegnie
zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajaca ze zmiany kwoty wynagrodzen
0sOb bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy podanych w dokumentach, o ktérych
mowa w ust. 11, do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia lub
minimalnej  stawki  godzinowej, z  uwzglednieniem  wszystkich  obciazen
publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki
godzinowej tych osob.
W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 5 pkt 3) czgsé
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, 0 ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, platna po
zaistnieniu ww. okolicznos$ci, po spelnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 7, ulegnie
zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo
ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto
wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujacych zamowienie na rzecz Zamawiajacego.
Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktoérej mowa w ust. 5 pkt 2)
i 3) jest ztozenie przez Wykonawcg Zamawiajacemu wniosku o zmiang wynagrodzenia
wraz z dokumentami potwierdzajacymi zasadno$¢ zlozenia takiego wniosku,
a W szczegdlnosci szczegdtowa kalkulacje kosztow obejmujaca wykaz osdb bezposrednio
wykonujacych zamowienie wraz z wykazang wysoko$cig minimalnego wynagrodzenia lub
minimalnej stawki godzinowej za pracg tych o0sob i1 zwigzanych z tym obcigzen
publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na ubezpieczenie spoteczne badz zdrowotne
bedacych konsekwencja zmiany obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia i taczng
kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami majacymi
wplyw na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie przedtozonych wraz z wnioskiem,
0 ktérym mowa w zdaniu poprzednim dokumentéw Wykonawca powinien wykazac, ze
zaistniata zmiana ma bezposredni wplyw na Koszty wykonania zamowienia oraz okresli¢
stopien, w jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia.
Cigzar dowodu, ze okoliczno$ci wymienione W ust. 5 pkt 2 i 3 maja wplyw na koszty
wykonania zamowienia spoczywa na Wykonawcy.
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Zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorych mowa w ust. 5 pkt 1 umowy moga zostac
dokonane ze skutkiem nie wczesniej niz na dzien wejscia w zycie przepisow, Z ktérych
wynikajg te zmiany.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 5 mogg by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne dla
prawidtowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajagcy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§19
Klauzula waloryzacyjna umowy zgodnie art. 439 ustawy Pzp.

Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z ponizszymi

zasadami, w przypadku zmiany ceny materialdow lub kosztéw zwigzanych z realizacja

zamoOwienia:

1) wyliczenie wysoko$ci zmiany wynagrodzenia odbywac si¢ bedzie w oparciu o wskaznik
cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez Prezesa GUS na podstawie
ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o porg¢czeniach i gwarancjach
udzielanych przez Skarb Panstwa oraz niektére osoby prawne, ustawy o Banku
Gospodarstwa Krajowego oraz niektorych innych ustaw. (Dz. U. z 2009 r. poz. 545,
z pozn. zm.) = zwany dalej wskaznikiem GUS

2) w sytuacji, gdy $rednia arytmetyczna wskaznika GUS za dowolny okres przypadajacy
po uplywie 12 miesigcy po dniu zawarcia umowy (zwany dalej okresem objetym
wnioskiem) zmieni si¢ o poziom przekraczajacy 10%, strony moga zlozy¢ wniosek
o0 dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia,;

3) érednia arytmetyczna o ktorej mowa w pkt 2) obliczona zostanie na podstawie
miesigcznych wskaznikéw GUS liczonych w poréwnaniu do tego samego miesigca
z roku poprzedniego;

4) zmiana wskaznika w okresie 12 miesigcy od dnia zawarcia umowy nie upowaznia
strony do wnioskowania o zmian¢ wynagrodzenia;

5) uprawnienie do zlozenia wniosku o odpowiednig zmiang wynagrodzenia strony
nabywaja po uptywie 12 miesi¢cy od dnia podpisania umowy

6) wniosek o zmian¢ wynagrodzenia mozna ztozy¢ jedynie w przypadku, gdy wzrost cen
materiatdéw 1 kosztow na rynku ma wptyw na koszt realizacji zamOwienia, co strona
wnioskujaca zobowigzana jest wykazac;

7) strona po spetnieniu przestanek wskazanych w pkt 1- 6 moze ztozy¢ wniosek o zmiang
wynagrodzenia w wysoko$ci wynikajacej z wyliczenia: A x (B% - 10%) = C,

GDZIE:

A — warto$¢ prac wykonanych w okresie objetym wnioskiem potwierdzonych

w dokumentacji budowy, w tym wynikajacych z harmonogramu, o ktérym mowa
w §2 ust. 5 o raz kosztorysach, o ktorych mowa w § 2 ust. 12 z wylaczeniem
kosztéw materialéw i uslug zakontraktowanych lub nabytych przed okresem
objetym wnioskiem,;

B — S$rednia arytmetyczna warto$ci wskaznika GUS z miesigcy objetych wnioskiem

o zmian¢ wynagrodzenia przy zalozeniu, ze do $redniej tej wlicza si¢ miesigc,
w ktorym mingto 12 miesigcy od dnia podpisania umowy, miesigce kolejne oraz
ostatni miesigc, za ktory opublikowano wskaznik GUS przed dniem ztozenia
wniosku o zmian¢ wynagrodzenia

C— warto$¢ zmiany umowy

8) strona sktadajac wniosek o zmian¢ powinna przedstawi¢ w szczegolnosci:

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;

b) dowody na to, ze wliczona do wniosku warto$¢ materiatow 1 innych kosztéw nie
obejmuje kosztow materiatdow i1 ushug zakontraktowanych lub nabytych przed
okresem objetym wnioskiem;

c) dowody na to, ze wzrost kosztow materialow lub uslug mial wpltyw na koszt
realizacji zamowienia.
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9) taczna warto$¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na
podstawie postanowien niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 10 % w stosunku
do pierwotnej wartosci umowy.

. Zmiana wynagrodzenia w oparciu o ust. nr 1 wymaga aneksu do umowy.

§20

Przechowywanie dokumentacji

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wglagdu do dokumentow, w tym dokumentow

finansowych wykonawcy zwigzanych z realizowanym przedmiotem zamowienia.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przechowywania dokumentacji zwigzanej

z  realizowanym  przedmiotem = zamdéwienia ~w  terminach  okre§lonych

w okresie co najmniej 10 lat od dnia oddania zadania do uzytkowania w sposob

zapewniajacy dostgpnos$é, poufno$¢ 1 Dbezpieczenstwo oraz do informowania

Zamawiajgcego o miejscu przechowywania dokumentéw zwigzanych z realizowanym

przedmiotem zamdwienia

. W przypadku koniecznosci przedtuzenia terminu, o ktérym mowa w ust. 2, Zamawiajacy

powiadomi o tym pisemnie wykonawce przed uptywem terminu okreslonego w ust. 2.

. Obowiazek, o ktorym mowa w ust. 2 1 3 dotyczy catej korespondencji zwigzanej

z realizacja przedmiotu umowy, protokotow odbioru, dokumentacji z procesu

inwestycyjnego.

. Dokumentacja, o ktérej mowa powyzej przechowywana jest w formie oryginatow albo

kopii poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem przechowywanych na powszechnie

uznawanych nosnikach danych.

. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentéw oraz w przypadku

zawieszenia lub zaprzestania przez wykonawce dziatalnosci przed terminem, o ktéorym

mowa w ust. 2 lub 3, wykonawca zobowigzuje si¢ pisemnie poinformowa¢ Zamawiajacego

0 miejscu przechowania dokumentéw zwigzanych z realizowanym przedmiotem

zaméOwienia w terminem miesigca przed zmiang tego miejsca.

§21
Ochrona danych osobowych

. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych

niezbednych do realizacji zamowienia, zamawiajagcy bedzie ich administratorem

w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. (zwane dalej ,,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajacym

te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

. Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do

przetwarzania, wylgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sig¢:

1) przetwarzaé powierzone mu dane osobowe zgodnie =z niniejszg umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiazujacego, ktore
chronig prawa osob, ktorych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich srodkow
technicznych 1 organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktorych
mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktore
beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktorej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zaméwienia, usuwa / zwraca Zamawiajgcemu

wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie chyba, ze prawo Unii lub

prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie danych osobowych.
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18.

19.

Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac si¢
z obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotyczg oraz wywigzywania si¢
z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki
zglasza je administratorowi, nie po6zniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.
Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy srodki
zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych
osobowych spelniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.
Zamawiajacy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dluzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajacemu wszelkie informacje niezbg¢dne do wykazania
spetnienia obowigzkow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objegte niniejsza umowag do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Podwykonawca, winien spelniac te same gwarancje 1 obowiazki, jakie zostaly nalozone na
Wykonawce.

Wykonawca ponosi peilng odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajacego za dzialanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Zamawiajgcego
o jakimkolwiek postgpowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych
w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sa3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych
przetwarzania danych osobowych, w szczegoélno$ci prowadzonych przez inspektoréw
upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatow, dokumentéw 1 danych osobowych otrzymanych od Zamawiajacego oraz
danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposob, zamierzony czy przypadkowy w formie
ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,,dane poufne”).

Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwiazku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane
w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych
informacji wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub Umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowiazkéw, o ktorych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku, zamawiajacy
moze zada¢ od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji majacych
na celu sprecyzowanie zadania, w szczegdlnosci podania nazwy lub daty postepowania
o udzielenie zamdéwienia publicznego lub konkursu.

Skorzystanie przez osobeg, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie
moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub
konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie b¢da miaty przepisy
Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy 0 ochronie danych osobowych.

§ 22
Postanowienia koncowe
Strony zobowigzuja si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajacych
w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowiazek przekazania informacji
dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikal bedzie
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z obowigzujacych przepisOw prawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy obowigzujacego
prawa, w szczegolnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien publicznych, Prawa
budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wykonawca nie moze zbywa¢ na rzecz osoOb trzecich wierzytelnosci powstatych
w wyniku realizacji niniejszej umowy. Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelno$ci
wynikajacych z niniejszej umowy na osobg trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego,
wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznoSci.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidlowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazada¢ spotkania w celu wymiany informacji 1 podj¢cia krokéw zmierzajacych do
wyeliminowania wszelkich nieprawidlowosci zwigzanych z realizacja umowy.
W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu, wynikajgcego z umowy lub
pozostajacego w zwigzku z umowa, strony zobowiazuja si¢ do podjecia proby jego
rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatorow Statych
Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie
z Regulaminem tego Sadu.
W przypadku zaistnienia pomigdzy stronami sporu, wynikajacego z umowy lub
pozostajacego w zwigzku z umowa, strony zobowigzuja si¢ do podjecia proby jego
rozwigzania w drodze koncyliacji. Koncyliacja bedzie prowadzona przez Koncyliatorow
Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
zgodnie z Regulaminem tego Sadu.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonywanie przelewu wierzytelno$ci oraz
podpisywanie wszelkich innych uméw przez Wykonawce, z ktérych tresci bedzie
wynikato prawo do dochodzenia bezposrednio zaptaty i roszczen finansowych od Gminy
Miejskiej Hrubieszow.
Przelew wierzytelnosci, o ktorych mowa w ust. 7 na rzecz osoby trzeciej mozliwy jest
wylacznie za pisemng zgodg Zamawiajacego.
Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowa beda
rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.
Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Zatacznikami do umowy s3:

1) wzor Oswiadczenia podwykonawcy,

2) wzor Oswiadczenia dalszego podwykonawcy,

3) wzor karty gwarancyjnej,

4) Zbiorcze Zestawienie Kosztow Budowy (ZZKB),

5) wzor Harmonogramu robot,

6) wzor protokotu odbioru robdt i zestawienie wykonanych robot.

W imieniu Wykonawcy: W imieniu Zamawiajacego:

30



nazwa (firma) i adres Podwykonawcy
OSWIADCZENIE

Reprezentujac

realizowanym w ramach umowy nr ..., zdnia .................
zawartej przez Zamawiajacego, tj. Gmine Miejskg Hrubieszow z

(nazwa Wykonawcy)

Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy

w kwocie ............. ZE(STOWNIE: L et e )
za roboty wykonane w okresie od .............c.ociiiiiii do oo
NETEO. ettt
podatek VAT: ...
Brutto: ..o
zgodnie z faktura VAT/rachunkiem nr ......ccccoviiiiiiiiiiiiiiiiinnnn z dnia
..................................... oraz protokolem wykonanych prac, podpisanym przez

kierownika budowy Wykonawcy, kierownika robot Wykonawcy. Odpis protokolu
zalaczam.

(podpis)
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nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy
OSWIADCZENIE

Reprezentujac

(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)
bedacego dalszym Podwykonawca

realizowanym w ramach umowy nr ... zdnia .................
zawartej przez Zamawiajacego, tj. Gmine Miejskg Hrubieszow z

(nazwa Wykonawcy)

Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy

w kwocie ............. ZE(STOWNIC: ..o )
za roboty wykonane w okresie od .............c.ociiiiiii do oo
NEEEO t.ttit it
podatek VAT: ...
PrUtto: ...
zgodnie z faktura VAT/rachunkiem nr ......cccciviiiiiiiiiiiiiiiinnnn z dnia
..................................... oraz protokolem wykonanych prac, podpisanym przez

kierownika budowy Wykonawcy, kierownika robot Podwykonawcy. Odpis protokolu
zalaczam.
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Zatacznik nr 3 doumowy Nr .........zdnia ................. r.

Karta gwarancyjna na roboty budowlane

sporzadzona W dniu .........ccccceeeiieriieniieiieeie e

1. ZamawiajaCy: ceeeeeeeenreeesensonsssnsonsonnsansons

2. WYKONAWCE: +eutenrnnraneeeerenransescessnsansessessnsonssssnssnsesssssnsansossessnsans
3. Przedmiot UMOWY: .. ..o

4. Data odbioru koncowego: .................. r.

5. Ogo6lne warunki gwarancji jakosci.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4

5.5.

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

Wykonawca oswiadcza, ze obj¢ty niniejszg kartg gwarancji przedmiot gwarancji zostat
wykonany zgodnie z umowa, dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng
wykonania i1 odbioru robot budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami
techniczno — budowlanymi a takze jest wolny od wad.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji, jakosci za wady fizyczne
zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng 1 estetyczng wykonanych robot
budowlanych, instalacyjnych.

Okres gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane
materialy i urzadzenia na okres ........... 6 miesiecy liczac od dnia podpisania
protokolu odbioru koncowego bez zastrzezen, o ktorym mowa w § 6 umowy.

W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia
bezplatnego serwisu urzadzen w okresie trwania gwarancji, obejmujacego w
szczegolnosci biezaca konserwacje, przeglady i1 utrzymanie w pelnej sprawnosci
technicznej,

Strony ustalaja pierwszy przeglad w okresie gwarancji jakosci po uptywie pierwszego
roku, a nastepne po uptywie kazdego roku. Z przeprowadzonego przegladu wykonanych
robot strony sporzadza protokét, w ktorym wyszczegdlnig ewentualne wady i usterki
okreslajac jednoczesnie termin ich usunigcia.

W przypadku wystapienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w
terminie wskazanym przez zamawiajacego nie dluzszym niz 14 dni, liczac od dnia
powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w §

3 umowy.

W szczegolnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
lub szkode o duzych rozmiarach lub powoduje brak mozliwosci korzystania.
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu
usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia si¢ szkody maksymalnie w
ciggu 12 godzin od momentu zgloszenia tego typu usterki przez Zamawiajacego lub
Uzytkownika. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy docelowej ,tj.
usuni¢cia wady w terminie wskazanym w pkt. 5.6.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy telefonicznie,
mailowo, a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystgpienie
wady.

Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

Jezeli wady nie zostang usunigte w terminie wskazany w pkt 5.6, Zamawiajacy
niezaleznie od dochodzonych kar umownych, bedzie uprawniony do zlecenia usunigcia
wad innemu wykonawcy, a koszty usunigcia wad poniesie Wykonawca. Zamawiajacy
bedzie uprawniony do potragcenia rownowartosci tych kosztow z wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5.11.Wykonawca zapewni bezptatny serwis na wbudowane urzadzenia oraz elementy

technologii, ktére zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchowag takiego serwisu
wymagaja,

6 Zgodnie z deklaracjg w ofercie.
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5.12

5.13.

5.14.

5.15.

a) Wykonawca zalaczy do niniejszej karty gwarancyjnej harmonogram przegladow
gwarancyjnych wbudowanych urzadzen, elementéw technologii i wyposazenia
z podaniem termindw przegladow wymaganych przez producentow,

b) Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania czynnosci serwisowych zgodnie z
zapisami zawartymi w dokumentach gwarancyjnych producenta wbudowanych
urzadzen technicznych,

c¢) O dokonaniu przegladu gwarancyjnego, Wykonawca powiadomi kazdorazowo
Zamawiajacego na pismie,

d) Przegladow gwarancyjnych moze dokonywaé osoba posiadajgce stosowne
uprawnienia wydane przez producenta,

e) W okresie gwarancji i serwisu koszt materialdow eksploatacyjnych (np. filtry) oraz
innych wbudowanych urzadzen i elementéw technologii 1 wyposazenia statego
ponosi Wykonawca.

Po uptywie okresu gwarancji jakoSci, Zamawiajagcy wyznaczy termin odbioru

pogwarancyjnego.

Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstale na skutek:

1) sity wyzszej,

2) szkdd wyniktych z normalnego zuzycia technicznego,

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat

w czasie prac nad usuwaniem wad i usterek.

W okresie gwarancji i rgkojmi Wykonawca 1 Zamawiajgcy zobowigzani sa do

pisemnego wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:

1) zmianie adresu lub firmy,

2) zmianie 0sOb reprezentujacych strony,

3) ogloszeniu upadtosci Wykonawcy,

4) ogloszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.

WYKONAWCA
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